

**HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH
NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 108 OF 2023

IN THE MATTER OF:-

Lokesh Kumar Khurana

....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

....Respondents


**STATUS REPORT OF THE MUNICIPAL CORPORATION MEERUT
UTTAR PRADESH**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-

1. That the present matter is pending before this Hon'ble Tribunal and is next listed on 14.03.2024.
2. That initially the Hon'ble Tribunal directed to provide a phase wise plan for the disposal of legacy waste at Lohia Nagar site. However, on the last of hearing the Hon'ble Tribunal directed to also provides figures and the manner of the disposal of the fresh Municipal Solid Waste generated within the jurisdiction of Municipal Corporation, Meerut, U.P.
3. The city of Meerut is divided into 3 different sanitary zones- Surajkund, Delhi Road and KankarKhera. In total, 265 primary vehicles are used to collect the daily generated waste in multiple trips.
4. That the following are the breakups of the fresh generated waste, their treatment and disposal;-

D) Fresh biodegradable waste

Approximately 420 TPD fresh BDW is generated in the Municipal limits of Meerut. This is treated at Gawadi. At Gawadi, there is one


प्रभारी अधिकारी
नगर स्वास्थ्य
विभाग, मेरठ।

Ballastic Separator and one trommel of total capacity 150 *2= 300 TPD, to screen impurities in fresh BDW received if any.

For Pit Composting, 5 pits are functional admeasuring 15x20x2 Mtrs.(each)= 600 Cub-Mtr which can easily accommodated 300 Ton waste (each) thereby totaling 1500 Ton. In total, the Pit Composting accommodates 1500 Ton daily.

For windrow composting, 32 windrow admeasuring 75 X 2 X 2 Mtrs., have been formed approximately two windrow(s), fresh waste of one day can easily be accommodated. The total capacity of one windrow is 240 Ton and the total functional capacity is 7200 Ton.

Treatment of BDW at Gawadi Site

S. No.	Method	Units	Measurement	Capacity (Each)	Total
1.	Pit	05	15*20*2	300	1500
2.	Windrow	32	75*2*2	240	7200

II) Fresh Non-Biodegradable Waste

- a) The total NBD waste generated in the Municipal limits of Meerut is approximately 280 Ton. Out of this 280 Ton, approximately 100 TPD (each) is taken by M/s Bijendra Energy and Research M/s Shree Shyam Trading Company. The logbook for the month of December-2023, January & February, 2024 are annexed herewith.
- b) For the Reminder approximately 80 TPD, approximately and on average 50 TPD is taken by M/s Biota Savior Pvt Ltd; 15 TPD (each) is taken by M/s Shri Balaji Polypacks, M/s Go Clean India and M/s IMN Green Energy Pvt. Ltd., thereby totaling 95 TPD. The logbooks for month of December, 2023, January and February, 2024 are annexed herewith.

अधिकारी
प्रभारी स्वास्थ्य
नगर निगम, मेरठ।

S. No.	Vendor	Capacity
1.	M/s Bijendra Energy and Research	100 TPD
2.	M/s Shree Shyam Trading Company	100 TPD (Avg)
3.	M/s Biota Savior Private Ltd	50 TPD (Avg)
4.	M/s IMN Green Energy Pvt Ltd	15 TPD (Avg)
5.	M/s Go Clean India	15 TPD (Avg)
6.	M/s Balaji Polypacks	15TPD (Avg)

c) That as has already been deposed in the previous status reports, the processing capacity of Meerut Nagar Nigam for fresh waste generation is at the stage of saturation and therefore, the Meerut Nagar Nigam has allocated 10 Crores to enhance the processing capacity of fresh waste generation and establishment of Integrated Solid Waste Management Plant to cater the need of increasing population.


5. For legacy waste, the following are the breakups of the legacy waste, their treatment and disposal:-

I) Segregation

At present, the Segregation capacity at Lohiya Nagar is $300 \times 2 = 600$ TPD, wherein which, out of this 600 TPD, approximately 120 TPD RDF, approx 20 TPD C & D and inert and approx 460 TPD compost is segregated.

II) Budgetary Provision

6. Previously Rs. 2 Crore (recurring) was allotted to Lohiya Nagar legacy waste site to keep the segregation functional. To expedite the process of treatment of the legacy waste, Meerut Nagar Nigam has additionally allotted Rs. 3.5 Crore (as one time measure) for enhancement of the capacity. In total now the legacy site has a total fund sanction of Rs. 5.5


 प्रभाशी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

Crore. With this, the segregation capacity of the legacy waste site will enhance from 600 TPD to 1200 TPD. To this effect, the tender is being floated for induction of 600 TPD additional capacity segregators on rent.

III) Treatment and Disposal

7. Approximately 460 TPD compost is segregated from Lohiya Nagar Site. This compost is either used for filling by the local villagers or farmers. Sometimes, this is also used by MNN for filling. However, due to low quality of compost, villagers and farmers are reluctant to take the compost with them and therefore a huge heap of compost is lying there on the legacy waste site. Meerut Nagar Nigam is planning that after reclamation of the present site, the compost segregated, if remainder, will be used for leveling of the legacy waste site.
8. Entire C & D and inert are consumed in land fillings and construction works- both public and private.
9. So far as the treatment of RDF is concerned, M/s Paswara Papers Ltd. is taking 100 TPD RDF.
10. The above status report is being presented to the Hon'ble Tribunal for kind perusal and directions in this regard.


Incharge Public Health Officer
 प्रभात अधिकारी
 मेरुत नगर निगम
 मेरुत नगर निगम


Through 

[Vibhav Mishra]
 Counsel for Meerut Nagar Nigam
 Chamber No.221, C.K. Daphtary Block,
 Tilak Lane, New Delhi 110001


New Delhi

Dated: 11.03.2024


UD NAME: MERUTI MUNICIPAL CORPORATION				
District: 20721				
Water Collection Report				
Month - DECEMBER -2023				
S,no	DATE	WET (TPD)	DRY(TPD)	TOTAL
1	01-12-23	409	285	694
2	02-12-23	408	267	675
3	03-12-23	412	269	681
4	04-12-23	407	273	680
5	05-12-23	396	299	695
6	06-12-23	387	273	660
7	07-12-23	406	280	686
8	08-12-23	412	273	685
9	09-12-23	413	271	684
10	10-12-23	425	286	711
11	11-12-23	409	286	695
12	12-12-23	399	284	683
13	13-12-23	416	303	719
14	14-12-23	408	289	697
15	15-12-23	400	267	667
16	16-12-23	421	276	697
17	17-12-23	392	256	648
18	18-12-23	416	282	698
19	19-12-23	394	232	626
20	20-12-23	408	307	715
21	21-12-23	415	305	720
22	22-12-23	414	285	699
23	23-12-23	427	284	711
24	24-12-23	410	287	697
25	25-12-23	405	300	705
26	26-12-23	415	287	702
27	27-12-23	418	285	703
28	28-12-23	407	282	689
29	29-12-23	405	286	691
30	30-12-23	419	281	700
31	31-12-23	423	291	714
Total		12696	8731	21427


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

Month - JANUARY-2024				
S,no	DATE	WET (TPD)	DRY(TPD)	TOTAL
1	01-01-24	423	295	718
2	02-01-24	405	259	664
3	03-01-24	395	276	671
4	04-01-24	400	267	667
5	05-01-24	412	292	704
6	06-01-24	400	298	698
7	07-01-24	418	291	709
8	08-01-24	400	286	686
9	09-01-24	402	261	663
10	10-01-24	420	284	704
11	11-01-24	401	284	685
12	12-01-24	401	285	686
13	13-01-24	408	288	696
14	14-01-24	405	279	684
15	15-01-24	394	272	666
16	16-01-24	418	279	697
17	17-01-24	406	260	666
18	18-01-24	400	286	686
19	19-01-24	429	238	667
20	20-01-24	401	311	712
21	21-01-24	396	308	704
22	22-01-24	413	295	708
23	23-01-24	420	283	703
24	24-01-24	405	288	693
25	25-01-24	400	293	693
26	26-01-24	418	279	697
27	27-01-24	404	293	697
28	28-01-24	402	268	670
29	29-01-24	406	277	683
30	30-01-24	402	279	681
31	31-01-24	400	269	669
Total		12604	8723	21327


 प्रभाश्री अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

Month - FEBRUARY-2024				
S.no	DATE	WET (TPD)	DRY(TPD)	TOTAL
1	01-02-24	400	289	689
2	02-02-24	418	287	705
3	03-02-24	398	298	696
4	04-02-24	416	291	707
5	05-02-24	419	268	687
6	06-02-24	418	264	682
7	07-02-24	408	294	702
8	08-02-24	410	289	699
9	09-02-24	413	280	693
10	10-02-24	416	280	696
11	11-02-24	408	260	668
12	12-02-24	415	283	698
13	13-02-24	406	297	703
14	14-02-24	400	292	692
15	15-02-24	402	289	691
16	16-02-24	423	280	703
17	17-02-24	407	288	695
18	18-02-24	414	283	697
19	19-02-24	416	268	684
20	20-02-24	410	299	709
21	21-02-24	394	271	665
22	22-02-24	410	283	693
23	23-02-24	416	240	656
24	24-02-24	404	314	718
25	25-02-24	419	301	720
26	26-02-24	425	283	708
27	27-02-24	407	283	690
28	28-02-24	400	265	665
29	29-02-24	406	314	720
Total		11898	8233	20131


 प्रभारी-अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


WINDROW BASED COMPOSTING PLANT, GAWNDI

CAPACITY - 480 TPD


LOCATION OF PLANT - VILLAGE GAWNDI JALLALUDDIN , MEERUT

MONTH - DECEMBER-2023 LOGBOOK


S,no	Date	Total wet waste received at plant	Total waste Processed	Ouput (Compost) Month -NOV-2023	Total watsse goes to dumpsite
1	01-12-23	409	409	168	0
2	02-12-23	408	408	167	0
3	03-12-23	412	412	169	0
4	04-12-23	407	407	167	0
5	05-12-23	396	396	162	0
6	06-12-23	387	387	159	0
7	07-12-23	406	406	166	0
8	08-12-23	412	412	169	0
9	09-12-23	413	413	169	0
10	10-12-23	425	425	174	0
11	11-12-23	409	409	168	0
12	12-12-23	399	399	164	0
13	13-12-23	416	416	171	0
14	14-12-23	408	408	167	0
15	15-12-23	400	400	164	0
16	16-12-23	421	421	173	0
17	17-12-23	392	392	120	0
18	18-12-23	416	416	127	0
19	19-12-23	394	394	138	0
20	20-12-23	408	408	143	0
21	21-12-23	415	415	145	0
22	22-12-23	414	414	145	0
23	23-12-23	427	427	149	0
24	24-12-23	410	410	144	0
25	25-12-23	405	405	142	0
26	26-12-23	415	415	145	0
27	27-12-23	418	418	146	0
28	28-12-23	407	407	142	0
29	29-12-23	405	405	142	0
30	30-12-23	419	419	147	0
31	31-12-23	423	423	105	0
Total		12696	12696	4756	0


 प्रभासी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

WINDROW BASED COMPOSTING PLANT, GAWNDI					
CAPACITY - 480 TPD			LOCATION OF PLANT - VILLAGE GAWNDI JALLALUDDIN ,MEERUT		
MONTH - January-2024 LOGBOOK					
S,no	Date	Total wet waste received at plant	Total waste Processed	Ouput (Compost) Month dec -2023	Total watsse goes to dumpsite
1	01-01-24	423	423	107	0
2	02-01-24	405	405	132	0
3	03-01-24	395	395	125	0
4	04-01-24	400	400	140	0
5	05-01-24	412	412	144	0
6	06-01-24	400	400	140	0
7	07-01-24	418	418	146	0
8	08-01-24	400	400	140	0
9	09-01-24	402	402	141	0
10	10-01-24	420	420	172	0
11	11-01-24	401	401	164	0
12	12-01-24	401	401	164	0
13	13-01-24	408	408	167	0
14	14-01-24	405	405	166	0
15	15-01-24	394	394	162	0
16	16-01-24	418	418	171	0
17	17-01-24	406	406	132	0
18	18-01-24	400	400	102	0
19	19-01-24	429	429	150	0
20	20-01-24	401	401	140	0
21	21-01-24	396	396	139	0
22	22-01-24	413	413	105	0
23	23-01-24	420	420	106	0
24	24-01-24	405	405	142	0
25	25-01-24	400	400	122	0
26	26-01-24	418	418	171	0
27	27-01-24	404	404	166	0
28	28-01-24	402	402	165	0
29	29-01-24	406	406	166	0
30	30-01-24	402	402	129	0
31	31-01-24	400	400	140	0
Total		12604	12604	4458	0


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

WINDROW BASED COMPOSTING PLANT, GAWNDI					
CAPACITY - 480 TPD			LOCATION OF PLANT - VILLAGE GAWNDI JALLALUDDIN		
MONTH - FEBRUARY-2024 LOGBOOK					
S,no	Date	Total wet waste received at plant	Total waste Processed	Ouput (Compost) Month Jan -2024	Total wase goes to dumpsite
1	01-02-24	400	400	107	0
2	02-02-24	418	418	126	0
3	03-02-24	398	398	125	0
4	04-02-24	416	416	146	0
5	05-02-24	419	419	147	0
6	06-02-24	418	418	146	0
7	07-02-24	408	408	143	0
8	08-02-24	410	410	144	0
9	09-02-24	413	413	145	0
10	10-02-24	416	416	171	0
11	11-02-24	408	408	167	0
12	12-02-24	415	415	170	0
13	13-02-24	406	406	166	0
14	14-02-24	400	400	164	0
15	15-02-24	402	402	165	0
16	16-02-24	423	423	173	0
17	17-02-24	407	407	136	0
18	18-02-24	414	414	102	0
19	19-02-24	416	416	146	0
20	20-02-24	410	410	144	0
21	21-02-24	394	394	138	0
22	22-02-24	410	410	105	0
23	23-02-24	416	416	106	0
24	24-02-24	404	404	141	0
25	25-02-24	419	419	139	0
26	26-02-24	425	425	174	0
27	27-02-24	407	407	167	0
28	28-02-24	400	400	164	0
29	29-02-24	406	406	166	0
Total		11898	11898	4232	0


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

BIJENDRA ENERGY & RESEARCH

Researcher & Manufacturer of:

Producer Gas Generators, Biomass Gasifiers, Municipal Solid Waste Gasifiers, Electrostatic Precipitator, Gasification based Powerplants, Alternators from 2000kVA to 20,000kVA, Gas Turbine Gensets, Steam Turbine Gensets, Combined cycle Powerplants.

Ref. **BE&R/2/2023**

Dated: **16-AUG-2023**

Certificate for Refuse Derived Fuel (RDF) Processing

This document serves as a certification from **BIJENDRA ENERGY & RESEARCH**, a company incorporated under the Companies Act, 2020, with its registered office located at village partapur bhoorbaral Meerut (hereafter referred to as "We" or "Our Company").

We hereby confirm that we process **Hundred tons per day (100 TPD)** of Refuse Derived Fuel (RDF) obtained from Meerut Municipal Corporation, situated in Meerut, Uttar Pradesh, India (hereafter referred to as "Meerut Municipal Corporation").

For Bijendra Energy And Research

Naveen Choudhary

Authorized Signatory

Address: Khasra no.463, near vill. Bhoorbaral, Delhi Road, Meerut, Uttar Pradesh
Mobile: 9358403929, email: bijendra.he@gmail.com



Bijendra Energy Research Plant (RDF plant)

MONTH - DECEMBER -2023 (LOGBOOK)

CAPACITY -5MW

S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF Processed (Ton)	Total waste goes to dumpsite
1	12/1/2023	99	99	0
2	12/2/2023	92	92	0
3	12/3/2023	93	93	0
4	12/4/2023	98	98	0
5	12/5/2023	94	94	0
6	12/6/2023	81	81	0
7	12/7/2023	102	102	0
8	12/8/2023	93	93	0
9	12/9/2023	95	95	0
10	12/10/2023	100	100	0
11	12/11/2023	101	101	0
12	12/12/2023	95	95	0
13	12/13/2023	106	106	0
14	12/14/2023	99	99	0
15	12/15/2023	96	96	0
16	12/16/2023	98	98	0
17	12/17/2023	88	88	0
18	12/18/2023	96	96	0
19	12/19/2023	74	74	0
20	12/20/2023	107	107	0
21	12/21/2023	105	105	0
22	12/22/2023	102	102	0
23	12/23/2023	98	98	0
24	12/24/2023	95	95	0
25	12/25/2023	101	101	0
26	12/26/2023	100	100	0
27	12/27/2023	98	98	0
28	12/28/2023	87	87	0
29	12/29/2023	95	95	0
30	12/30/2023	103	103	0
31	12/31/2023	100	100	0
Total		2991	2991	0

प्रभारी अधिकारी
नगर स्वास्थ्य
नगर निगम, मेरठ।



Bijendra Energy Research Plant (RDF plant)

MONTH - JANUARY -2024 (LOGBOOK)

CAPACITY -5MW

S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF Processed (Ton)	Total waste goes to dumpsite
1	1/1/2024	102	102	0
2	1/2/2024	93	93	0
3	1/3/2024	95	95	0
4	1/4/2024	100	100	0
5	1/5/2024	101	101	0
6	1/6/2024	101	101	0
7	1/7/2024	100	100	0
8	1/8/2024	98	98	0
9	1/9/2024	87	87	0
10	1/10/2024	96	96	0
11	1/11/2024	99	99	0
12	1/12/2024	95	95	0
13	1/13/2024	106	106	0
14	1/14/2024	99	99	0
15	1/15/2024	96	96	0
16	1/16/2024	98	98	0
17	1/17/2024	88	88	0
18	1/18/2024	96	96	0
19	1/19/2024	74	74	0
20	1/20/2024	107	107	0
21	1/21/2024	105	105	0
22	1/22/2024	102	102	0
23	1/23/2024	98	98	0
24	1/24/2024	95	95	0
25	1/25/2024	101	101	0
26	1/26/2024	100	100	0
27	1/27/2024	98	98	0
28	1/28/2024	87	87	0
29	1/29/2024	95	95	0
30	1/30/2024	103	103	0
31	1/31/2024	87	87	0
Total		3002	3002	0

प्रभारी अधिकारी
नगर स्वास्थ्य
नगर निगम, मेरठ।



Bijendra Energy Research Plant (RDF plant)

MONTH -FEB -2024 (LOGBOOK)

CAPACITY -5MW

S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF Processed (Ton)	Total waste goes to dumpsite
1	2/1/2024	107	107	0
2	2/2/2024	105	105	0
3	2/3/2024	102	102	0
4	2/4/2024	98	98	0
5	2/5/2024	95	95	0
6	2/6/2024	81	81	0
7	2/7/2024	102	102	0
8	2/8/2024	93	93	0
9	2/9/2024	88	88	0
10	2/10/2024	96	96	0
11	2/11/2024	74	74	0
12	2/12/2024	107	107	0
13	2/13/2024	105	105	0
14	2/14/2024	102	102	0
15	2/15/2024	96	96	0
16	2/16/2024	98	98	0
17	2/17/2024	88	88	0
18	2/18/2024	96	96	0
19	2/19/2024	74	74	0
20	2/20/2024	107	107	0
21	2/21/2024	88	88	0
22	2/22/2024	96	96	0
23	2/23/2024	74	74	0
24	2/24/2024	107	107	0
25	2/25/2024	105	105	0
26	2/26/2024	102	102	0
27	2/27/2024	98	98	0
28	2/28/2024	87	87	0
29	2/29/2024	95	95	0
Total		2766	2766	0

प्रभाषी अधिकारी
नगर स्वास्थ्य
नगर निगम, मेरठ।

SHREE SHYAM TRADING COMPANY

Ground Floor, Plot No 118, VPO Ismaila Near Bajrang Bali Dharam Kanta, Sampada, Rohtak, Haryana-124501

GSTIN-06AFBES3382M1ZN

Date: 10.11.2023

Certificate


This certificate confirms that Shree Shyam Trading Company, registered under the Companies Act, 2020, situated at Ground Floor, Plot No 118, VPO Ismaila Near Bajrang Bali Dharam Kanta, Sampada, Rohtak, Haryana-124501 is collecting 100 tons of Refuse Derived Fuel (RDF) per day from Meerut Municipal Corporation.

We certify our engagement for RDF Disposal.

Your Faithfully


For Shree Shyam Trading Company

Shree Shyam Trading Co.




Partner


Shyam Trading Company RDF Statement				
MONTH - DECEMBER -2023 (LOGBOOK)				
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF Processed (Ton)	Total waste goes to dumpsite
1	12/1/2023	98	98	0
2	12/2/2023	88	88	0
3	12/3/2023	96	96	0
4	12/4/2023	74	74	0
5	12/5/2023	107	107	0
6	12/6/2023	105	105	0
7	12/7/2023	102	102	0
8	12/8/2023	98	98	0
9	12/9/2023	95	95	0
10	12/10/2023	100	100	0
11	12/11/2023	101	101	0
12	12/12/2023	101	101	0
13	12/13/2023	100	100	0
14	12/14/2023	98	98	0
15	12/15/2023	87	87	0
16	12/16/2023	95	95	0
17	12/17/2023	88	88	0
18	12/18/2023	96	96	0
19	12/19/2023	74	74	0
20	12/20/2023	107	107	0
21	12/21/2023	105	105	0
22	12/22/2023	102	102	0
23	12/23/2023	98	98	0
24	12/24/2023	95	95	0
25	12/25/2023	101	101	0
26	12/26/2023	100	100	0
27	12/27/2023	98	98	0
28	12/28/2023	100	100	0
29	12/29/2023	101	101	0
30	12/30/2023	95	95	0
31	12/31/2023	98	98	0
Total		3003	3003	0


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

Shyam Trading Company RDF Statement				
MONTH - January -2024(LOGBOOK)				
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF Processed (Ton)	Total waste goes to dumpsite
1	1/1/2024	105	105	0
2	1/2/2024	102	102	0
3	1/3/2024	98	98	0
4	1/4/2024	95	95	0
5	1/5/2024	99	99	0
6	1/6/2024	95	95	0
7	1/7/2024	98	98	0
8	1/8/2024	87	87	0
9	1/9/2024	87	87	0
10	1/10/2024	96	96	0
11	1/11/2024	99	99	0
12	1/12/2024	95	95	0
13	1/13/2024	95	95	0
14	1/14/2024	99	99	0
15	1/15/2024	96	96	0
16	1/16/2024	101	101	0
17	1/17/2024	99	99	0
18	1/18/2024	98	98	0
19	1/19/2024	87	87	0
20	1/20/2024	95	95	0
21	1/21/2024	94	94	0
22	1/22/2024	102	102	0
23	1/23/2024	98	98	0
24	1/24/2024	95	95	0
25	1/25/2024	96	96	0
26	1/26/2024	100	100	0
27	1/27/2024	98	98	0
28	1/28/2024	87	87	0
29	1/29/2024	95	95	0
30	1/30/2024	103	103	0
31	1/31/2024	87	87	0
Total		2981	2981	0


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

Shyam Trading Company RDF Statement				
MONTH - February -2024 (LOGBOOK)				
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF Processed (Ton)	Total waste goes to dumpsite
1	2/1/2024	95	95	0
2	2/2/2024	99	99	0
3	2/3/2024	95	95	0
4	2/4/2024	98	98	0
5	2/5/2024	87	87	0
6	2/6/2024	87	87	0
7	2/7/2024	96	96	0
8	2/8/2024	99	99	0
9	2/9/2024	95	95	0
10	2/10/2024	95	95	0
11	2/11/2024	99	99	0
12	2/12/2024	96	96	0
13	2/13/2024	101	101	0
14	2/14/2024	102	102	0
15	2/15/2024	105	105	0
16	2/16/2024	102	102	0
17	2/17/2024	98	98	0
18	2/18/2024	95	95	0
19	2/19/2024	101	101	0
20	2/20/2024	100	100	0
21	2/21/2024	98	98	0
22	2/22/2024	96	96	0
23	2/23/2024	74	74	0
24	2/24/2024	107	107	0
25	2/25/2024	105	105	0
26	2/26/2024	87	87	0
27	2/27/2024	95	95	0
28	2/28/2024	94	94	0
29	2/29/2024	102	102	0
Total		2803	2803	0


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।



Dated - 13/09/2023

Certificate

This is to certify that

BIOTA SAVIOUR PVT LTD a company incorporated and existing under the Companies Act, 2020 with its registered office at **Ganga nagar Meerut Uttar Pradesh-250001**, (hereinafter referred to as "We"/"Us"/"Our Company"),

hereby certifies that

We are taking **Fifty tons per day 50 TPD** of Refuse Derived Fuel (RDF) from Meerut Municipal Corporation, located in Meerut, Uttar Pradesh, India (hereinafter referred to as "Meerut Municipal Corporation").

This certification is issued for the purpose of RDF Disposal.

For Biota Saviour Pvt. Ltd.

For Biota Saviour Private Limited

Archana Yadav
(Archana Yadav, Director)

Director


Biota Saviour Pvt. Ltd.

- 28, Radha Garden,


Ganga Nagar, Meerut, Uttar Pradesh - 250 001

Contact # +91 741 784 7525


BIOTA SAVIOUR PVT LTD RDF DISPOSED STATEMENT			
MONTH - DECEMBER -2023 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	12/1/2023	49	49
2	12/2/2023	47	47
3	12/3/2023	44	44
4	12/4/2023	55	55
5	12/5/2023	56	56
6	12/6/2023	48	48
7	12/7/2023	41	41
8	12/8/2023	46	46
9	12/9/2023	42	42
10	12/10/2023	49	49
11	12/11/2023	54	54
12	12/12/2023	45	45
13	12/13/2023	52	52
14	12/14/2023	52	52
15	12/15/2023	45	45
16	12/16/2023	48	48
17	12/17/2023	41	41
18	12/18/2023	46	46
19	12/19/2023	42	42
20	12/20/2023	49	49
21	12/21/2023	54	54
22	12/22/2023	45	45
23	12/23/2023	52	52
24	12/24/2023	52	52
25	12/25/2023	46	46
26	12/26/2023	45	45
27	12/27/2023	52	52
28	12/28/2023	52	52
29	12/29/2023	50	50
30	12/30/2023	45	45
31	12/31/2023	48	48
Total		1492	1492


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

BIOTA SAVIOUR PVT LTD RDF DISPOSED STATEMENT			
MONTH - January -2023 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	1/1/2024	54	54
2	1/2/2024	45	45
3	1/3/2024	52	52
4	1/4/2024	52	52
5	1/5/2024	45	45
6	1/6/2024	48	48
7	1/7/2024	41	41
8	1/8/2024	46	46
9	1/9/2024	42	42
10	1/10/2024	49	49
11	1/11/2024	48	48
12	1/12/2024	49	49
13	1/13/2024	45	45
14	1/14/2024	48	48
15	1/15/2024	49	49
16	1/16/2024	47	47
17	1/17/2024	44	44
18	1/18/2024	55	55
19	1/19/2024	44	44
20	1/20/2024	48	48
21	1/21/2024	49	49
22	1/22/2024	45	45
23	1/23/2024	48	48
24	1/24/2024	49	49
25	1/25/2024	47	47
26	1/26/2024	44	44
27	1/27/2024	55	55
28	1/28/2024	41	41
29	1/29/2024	44	44
30	1/30/2024	46	46
31	1/31/2024	50	50
Total		1469	1469


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

BIOTA SAVIOUR PVT LTD RDF DISPOSED STATEMENT			
MONTH - February -2023 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	2/1/2024	46	46
2	2/2/2024	45	45
3	2/3/2024	52	52
4	2/4/2024	52	52
5	2/5/2024	50	50
6	2/6/2024	49	49
7	2/7/2024	48	48
8	2/8/2024	49	49
9	2/9/2024	50	50
10	2/10/2024	48	48
11	2/11/2024	49	49
12	2/12/2024	45	45
13	2/13/2024	48	48
14	2/14/2024	49	49
15	2/15/2024	47	47
16	2/16/2024	44	44
17	2/17/2024	55	55
18	2/18/2024	56	56
19	2/19/2024	48	48
20	2/20/2024	47	47
21	2/21/2024	46	46
22	2/22/2024	50	50
23	2/23/2024	49	49
24	2/24/2024	54	54
25	2/25/2024	45	45
26	2/26/2024	52	52
27	2/27/2024	52	52
28	2/28/2024	45	45
29	2/29/2024	52	52
Total		1422	1422


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

2. IMN GREEN ENERGY PVT LTD

To,
IMN Green Energy Private Limited
88-B, New Mandi, Muzaffarnagar
Uttar Pradesh, 251001

Ref. No: 449

Date: 25.07.2023

Subject: Permission of collection/transportation/sustainable end of life disposal of Plastic Waste/ Dry Non-recyclable plastic waste (MLP/RDF)/ Recyclable Plastic waste from Meerut Nagar Nigam.

This is to Authorize M/s. IMN Green Energy Private Limited to collect, transport and sustainably dispose through recycling/ co-processing, the Plastic waste/ dry non-recyclable plastic waste (MLP/RDF)/ recyclable plastic waste from the jurisdiction of Meerut Nagar Nigam, where around approx 10000 MT plastic waste (including MLP) is generated per Annum. The waste collected and transported shall be recycled in an authorized recycling unit/ co-processed as RDF in a cement plant or used for energy recovery in Waste to Energy Plant with full compliance as per Solid Waste Management Rules 2016 & Plastic Waste Management Rules 2016 and subsequent amendments. This permission letter is valid for 31st March 2024.

Further, the permission granted is subjected to fulfillment of below conditions as per below scope of work:

- IMN Green Energy Private Limited can lift the Plastic Waste from MSW collected at Meerut Nagar Nigam dump site at Gawan/Lohiya Nagar as per the mutual agreement between IMN Green Energy Private Limited and Meerut Nagar Nigam.
- Loading of Waste in dispatch vehicle shall be under the scope of Meerut Nagar Nigam and transportation of the waste from Dumping Site of Meerut Nagar Nigam to end disposal point should be under the scope of IMN Green Energy Private Limited.
- The material provided to M/s, IMN Green Energy Private Limited will be dry and will not contain any inert material or wet waste such as stones, sand, clay, iron/metal, glass, food waste, horticulture waste etc.
- M/s, IMN Green Energy Private Limited will collect recyclable plastic waste from Waste Pickers, waste aggregators from the area under Meerut Nagar Nigam's jurisdiction. The responsibility of collection, loading, transportation, unloading, disposal/recycling of the recycling plastic waste shall of M/s, IMN Green Energy Private Limited.
- M/s, IMN Green Energy Private Limited will pay Rs. 250 (plus taxes) to Meerut Nagar Nigam per ton of RDF collected from Gawan/ Lohiya Nagar dump site and the payment shall be transferred to Meerut Nagar Nigam bank account by the first week of every month.
- Details of waste collected/dispatched from Meerut Nagar Nigam's jurisdiction shall be submitted/ in-warded through letter by IMN Green Energy Private Limited on monthly basis at Meerut Nagar Nigam.
- M/s, IMN Green Energy Private Limited has to provide details such as quantity waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on Monthly/quarterly basis. (Only applicable for waste collected from Meerut Nagar Nigam).
- M/s, IMN Green Energy Private Limited has to provide details such as date of collection, collection center name/ waste picker details, GST number of collection center, quantity of waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on monthly basis. (Only applicable for recyclable plastic waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on monthly basis. (Only applicable for recyclable plastic waste collected from sources like waste picker, Waste aggregator, etc. from Meerut Nagar Nigam limits)
- Meerut Nagar Nigam shall provide Acknowledgement letter to M/s, IMN Green Energy Private Limited for the collection/ disposal of MLP (Multilayered Plastic) waste/ RDF/ recyclable plastic waste from area under Meerut Nagar Nigam's jurisdiction on monthly/ quarterly basis.
- M/s, IMN Green Energy Private Limited can manage Approx. 500 MT per month of MLP/RDF/flexible plastic/ Rigid plastic waste from dumping site of Meerut Nagar Nigam, M/s, IMN Green Energy Private Limited can lift the recyclable plastic waste from the area under jurisdiction of Meerut Nagar Nigam per their mutual agreement & negotiation with the waste picker/waste aggregator/ concerned stakeholder.


City Health Officer
(Meerut Nagar Nigam)


City Health Officer
(Meerut Nagar Nigam)

Copy: - Municipal Commissioner Meerut Nagar Nigam

4. M/s GO CLEAN INDIA



To:
Go Clean India
Punjabwadi, Kantilal Chawl,
S T Road, Deonar,
Mumbai-400088
Ref. No: 77

Date: 05/11/22

Subject: Permission of collection/transportation/sustainable end of life disposal of Plastic Waste/ Dry Non-recyclable plastic waste (MLP/RDF)/ Recyclable Plastic waste from Meerut Nagar Nigam.

This is to Authorize M/s. Go Clean India to collect, transport and sustainably dispose through recycling/ co-processing, the Plastic waste/ dry non-recyclable plastic waste (MLP/RDF)/ recyclable plastic waste from the jurisdiction of Meerut Nagar Nigam, where around approx 10000 MT plastic waste (including MLP) is generated per Annum. The waste collected and transported shall be recycled in an authorized recycling unit/ co-processed as RDF in a cement plant or used for energy recovery in Waste to Energy Plant with full compliance as per Solid Waste Management Rules 2016 & Plastic Waste Management Rules 2016 and subsequent amendments. This permission letter is valid for 30th April 2023.

Further, the permission granted is subjected to fulfillment of below conditions as per below scope of work:

- GO CLEAN INDIA can lift the Plastic Waste from MSW collected at Meerut Nagar Nigam dump site at Gawari/Lohiya Nagar as per the mutual agreement between GO CLEAN INDIA and Meerut Nagar Nigam.
- Loading of Waste in dispatch vehicle shall be under the scope of Meerut Nagar Nigam and transportation of the waste from Dumping Site of Meerut Nagar Nigam to end disposal point should be under the scope of GO CLEAN INDIA.
- The material provided to M/s. GO CLEAN INDIA will be dry and will not contain any inert material or wet waste such as stones, sand, clay, iron/metal, glass, food waste, horticulture waste etc.
- M/s. GO CLEAN INDIA will collect recyclable plastic waste from Waste Pickers, waste aggregators from the area under Meerut Nagar Nigam's jurisdiction. The responsibility of collection, loading, transportation, unloading, disposal/recycling of the recycling plastic waste shall of M/s. GO CLEAN INDIA.
- M/s. GO CLEAN INDIA will pay Rs. 250 (Plus taxes) to Meerut Nagar Nigam per ton of RDF collected from Gawari/ Lohiya Nagar dump site and the payment shall be transferred to Meerut Nagar Nigam bank account by The first week of every month.
- Details of waste collected/dispatched from Meerut Nagar Nigam's jurisdiction shall be submitted/ In-warded through letter by GO CLEAN INDIA on monthly basis at Meerut Nagar Nigam.
- M/s. GO CLEAN INDIA has to provide details such as quantity waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on Monthly/quarterly basis. (Only applicable for waste collected from Meerut Nagar Nigam).
- M/s. GO CLEAN INDIA has to provide details such as date of collection, collection center name/ waste picker details, GST number of collection center, quantity of waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on monthly basis. (Only applicable for recyclable plastic waste collected from sources like waste picker, Waste aggregator, etc., from Meerut Nagar Nigam limits).
- Meerut Nagar Nigam shall provide Acknowledgement letter to M/s. GO CLEAN INDIA for the collection/ disposal of MLP (Multilayered Plastic) waste/ RDF/ recyclable plastic waste from area under Meerut Nagar Nigam's jurisdiction on monthly/ quarterly basis.
- M/s. GO CLEAN INDIA can manage 500 MT per month of MLP/RDF/flexible plastic/ Rigid plastic waste from dumping site of Meerut Nagar Nigam, M/s. GO CLEAN INDIA can lift the recyclable plastic waste from the area under jurisdiction of Meerut Nagar Nigam per their mutual agreement & negotiation with the waste picker/waste aggregator/ concerned stakeholder.


City Health Officer
(Meerut Nagar Nigam)

Copy: - Municipal Commissioner Meerut Nagar Nigam


City Health Officer
(Meerut Nagar Nigam)

5. M/s BALAJI POLYPACKS



To,
Shri Balaji Polypacks
 Jansath Road, Muzaffarnagar,
 Uttar Pradesh, 251001.
 Ref. No:- 637

Date:- 14.09.2023

Subject: Permission of collection/transportation/sustainable end of life disposal of Plastic Waste/ Dry Non-recyclable plastic waste (MLP/RDF)/ Recyclable Plastic waste from Meerut Nagar Nigam.

This is to Authorize M/s. Shri Balaji Polypacks to collect, transport and sustainably dispose through recycling/ co-processing, the Plastic waste/ dry non-recyclable plastic waste (MLP/RDF)/ recyclable plastic waste from the jurisdiction of Meerut Nagar Nigam, where around approx 10000 MT plastic waste (including MLP) is generated per Annum. The waste collected and transported shall be recycled in an authorized recycling unit/ co-processed as RDF in a cement plant or used for energy recovery in Waste to Energy Plant with full compliance as per Solid Waste Management Rules 2016 & Plastic Waste Management Rules 2016 and subsequent amendments. This permission letter is valid for 31st March 2024. Further, the permission granted is subjected to fulfillment of below conditions as per below scope of work:


- Shri Balaji Polypacks can lift the Plastic Waste from MSW collected at Meerut Nagar Nigam dump site at Gawari/Lohiya Nagar as per the mutual agreement between Shri Balaji Polypacks and Meerut Nagar Nigam.
- Loading of Waste in dispatch vehicle shall be under the scope of Meerut Nagar Nigam and transportation of the waste from Dumping Site of Meerut Nagar Nigam to end disposal point should be under the scope of Shri Balaji Polypacks.
- The material provided to M/s, Shri Balaji Polypacks will be dry and will not contain any inert material or wet waste such as stones, sand, clay, iron/metal, glass, food waste, horticulture waste etc.
- M/s, Shri Balaji Polypacks will collect recyclable plastic waste from Waste Pickers, waste aggregators from the area under Meerut Nagar Nigam's jurisdiction. The responsibility of collection, loading, transportation, unloading, disposal/recycling of the recycling plastic waste shall of M/s, Shri Balaji Polypacks.
- M/s, Shri Balaji Polypacks will pay Rs. 250 (Plus taxes) to Meerut Nagar Nigam per ton of RDF collected from Gawari/ Lohiya Nagar dump site and the payment shall be transferred to Meerut Nagar Nigam bank account by the first week of every month.
- Details of waste collected/dispatched from Meerut Nagar Nigam's jurisdiction shall be submitted/ in warded through letter by Shri Balaji Polypacks on monthly basis at Meerut Nagar Nigam.
- M/s, Shri Balaji Polypacks has to provided details such as quantity waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on Monthly/quarterly basis. (Only applicable for waste collected from Meerut Nagar Nigam).
- M/s, Shri Balaji Polypacks has to provide details such as date of collection, collection center name/ waste picker details, GST number of collection center, quantity of waste collected with location of disposal to Meerut Nagar Nigam on monthly basis. (Only applicable for recyclable plastic waste collected from sources like waste picker, Waste aggregator, etc., from Meerut Nagar Nigam limits)
- Meerut Nagar Nigam shall provide Acknowledgement letter to M/s, Shri Balaji Polypacks for the collection/ disposal of MLP (Multilayered Plastic) waste/ RDF/ recyclable plastic waste from area under Meerut Nagar Nigam's jurisdiction on monthly/ quarterly basis.
- M/s, Shri Balaji Polypacks can manage Approx. 500 MT per month of MLP/RDF/flexible plastic/ Rigid plastic waste from dumping site of Meerut Nagar Nigam, M/s, Shri Balaji Polypacks can lift the recyclable plastic waste from the area under jurisdiction of Meerut Nagar Nigam per their mutual agreement & negotiation with the waste picker/waste aggregator/ concerned stakeholder.

Copy:- Municipal Commissioner Meerut Nagar Nigam



 City Health Officer
 (Meerut Nagar Nigam)


 City Health Officer
 (Meerut Nagar Nigam)


IMN GREENS PVT LTD RDF STATEMENT			
MONTH - DECEMBER -2023 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	12/1/2023	14	14
2	12/2/2023	13	13
3	12/3/2023	12	12
4	12/4/2023	17	17
5	12/5/2023	14	14
6	12/6/2023	10	10
7	12/7/2023	9	9
8	12/8/2023	11	11
9	12/9/2023	17	17
10	12/10/2023	14	14
11	12/11/2023	10	10
12	12/12/2023	17	17
13	12/13/2023	14	14
14	12/14/2023	10	10
15	12/15/2023	12	12
16	12/16/2023	11	11
17	12/17/2023	15	15
18	12/18/2023	14	14
19	12/19/2023	16	16
20	12/20/2023	17	17
21	12/21/2023	15	15
22	12/22/2023	14	14
23	12/23/2023	13	13
24	12/24/2023	15	15
25	12/25/2023	18	18
26	12/26/2023	14	14
27	12/27/2023	16	16
28	12/28/2023	17	17
29	12/29/2023	15	15
30	12/30/2023	13	13
31	12/31/2023	14	14
Total		431	431


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


IMN GREENS PVT LTD RDF STATEMENT			
MONTH - JANUARY -2024 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	1/1/2024	10	10
2	1/2/2024	9	9
3	1/3/2024	11	11
4	1/4/2024	17	17
5	1/5/2024	14	14
6	1/6/2024	10	10
7	1/7/2024	17	17
8	1/8/2024	14	14
9	1/9/2024	10	10
10	1/10/2024	12	12
11	1/11/2024	11	11
12	1/12/2024	15	15
13	1/13/2024	14	14
14	1/14/2024	10	10
15	1/15/2024	12	12
16	1/16/2024	11	11
17	1/17/2024	15	15
18	1/18/2024	15	15
19	1/19/2024	18	18
20	1/20/2024	11	11
21	1/21/2024	17	17
22	1/22/2024	14	14
23	1/23/2024	10	10
24	1/24/2024	17	17
25	1/25/2024	14	14
26	1/26/2024	10	10
27	1/27/2024	12	12
28	1/28/2024	11	11
29	1/29/2024	15	15
30	1/30/2024	14	14
31	1/31/2024	12	12
Total		402	402


 प्रभाती अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


IMN GREENS PVT LTD RDF STATEMENT			
MONTH - February -2024 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	2/1/2024	14	14
2	2/2/2024	10	10
3	2/3/2024	17	17
4	2/4/2024	14	14
5	2/5/2024	10	10
6	2/6/2024	12	12
7	2/7/2024	11	11
8	2/8/2024	15	15
9	2/9/2024	14	14
10	2/10/2024	10	10
11	2/11/2024	12	12
12	2/12/2024	11	11
13	2/13/2024	12	12
14	2/14/2024	11	11
15	2/15/2024	15	15
16	2/16/2024	15	15
17	2/17/2024	18	18
18	2/18/2024	11	11
19	2/19/2024	17	17
20	2/20/2024	14	14
21	2/21/2024	10	10
22	2/22/2024	17	17
23	2/23/2024	14	14
24	2/24/2024	10	10
25	2/25/2024	12	12
26	2/26/2024	11	11
27	2/27/2024	15	15
28	2/28/2024	14	14
29	2/29/2024	12	12
Total		378	378


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


Go Clean INDIA RDF STATEMENT			
MONTH - DECEMBER -2023 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	12/1/2023	15	15
2	12/2/2023	18	18
3	12/3/2023	13	13
4	12/4/2023	12	12
5	12/5/2023	14	14
6	12/6/2023	19	19
7	12/7/2023	17	17
8	12/8/2023	14	14
9	12/9/2023	10	10
10	12/10/2023	12	12
11	12/11/2023	11	11
12	12/12/2023	15	15
13	12/13/2023	14	14
14	12/14/2023	16	16
15	12/15/2023	17	17
16	12/16/2023	15	15
17	12/17/2023	14	14
18	12/18/2023	13	13
19	12/19/2023	12	12
20	12/20/2023	17	17
21	12/21/2023	14	14
22	12/22/2023	10	10
23	12/23/2023	9	9
24	12/24/2023	11	11
25	12/25/2023	17	17
26	12/26/2023	14	14
27	12/27/2023	10	10
28	12/28/2023	9	9
29	12/29/2023	11	11
30	12/30/2023	15	15
31	12/31/2023	14	14
Total		422	422


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


Go Clean INDIA RDF STATEMENT			
MONTH - January -2024 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	1/1/2024	17	17
2	1/2/2024	14	14
3	1/3/2024	10	10
4	1/4/2024	12	12
5	1/5/2024	11	11
6	1/6/2024	15	15
7	1/7/2024	14	14
8	1/8/2024	16	16
9	1/9/2024	17	17
10	1/10/2024	15	15
11	1/11/2024	14	14
12	1/12/2024	13	13
13	1/13/2024	12	12
14	1/14/2024	11	11
15	1/15/2024	17	17
16	1/16/2024	18	18
17	1/17/2024	13	13
18	1/18/2024	12	12
19	1/19/2024	14	14
20	1/20/2024	19	19
21	1/21/2024	17	17
22	1/22/2024	14	14
23	1/23/2024	10	10
24	1/24/2024	12	12
25	1/25/2024	9	9
26	1/26/2024	11	11
27	1/27/2024	17	17
28	1/28/2024	14	14
29	1/29/2024	10	10
30	1/30/2024	9	9
31	1/31/2024	11	11
Total		418	418


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


Go Clean INDIA RDF STATEMENT			
MONTH - February -2024 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	2/1/2024	15	15
2	2/2/2024	14	14
3	2/3/2024	13	13
4	2/4/2024	12	12
5	2/5/2024	11	11
6	2/6/2024	17	17
7	2/7/2024	18	18
8	2/8/2024	13	13
9	2/9/2024	12	12
10	2/10/2024	14	14
11	2/11/2024	12	12
12	2/12/2024	14	14
13	2/13/2024	19	19
14	2/14/2024	17	17
15	2/15/2024	14	14
16	2/16/2024	10	10
17	2/17/2024	12	12
18	2/18/2024	11	11
19	2/19/2024	17	17
20	2/20/2024	14	14
21	2/21/2024	10	10
22	2/22/2024	9	9
23	2/23/2024	11	11
24	2/24/2024	17	17
25	2/25/2024	14	14
26	2/26/2024	10	10
27	2/27/2024	9	9
28	2/28/2024	12	12
29	2/29/2024	38	38
Total		409	409


 प्रभाश्री अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।


POLYPACKS PVT LTD			
MONTH - DECEMBER -2023 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF received (Ton)
1	12/1/2023	10	10
2	12/2/2023	9	9
3	12/3/2023	11	11
4	12/4/2023	17	17
5	12/5/2023	14	14
6	12/6/2023	10	10
7	12/7/2023	9	9
8	12/8/2023	11	11
9	12/9/2023	12	12
10	12/10/2023	11	11
11	12/11/2023	9	9
12	12/12/2023	11	11
13	12/13/2023	17	17
14	12/14/2023	14	14
15	12/15/2023	10	10
16	12/16/2023	9	9
17	12/17/2023	10	10
18	12/18/2023	17	17
19	12/19/2023	14	14
20	12/20/2023	10	10
21	12/21/2023	12	12
22	12/22/2023	12	12
23	12/23/2023	14	14
24	12/24/2023	19	19
25	12/25/2023	17	17
26	12/26/2023	14	14
27	12/27/2023	11	11
28	12/28/2023	17	17
29	12/29/2023	14	14
30	12/30/2023	10	10
31	12/31/2023	17	17
Total		392	392


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

POLYPACKS PVT LTD			
MONTH - January -2024 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	1/1/2024	14	14
2	1/2/2024	10	10
3	1/3/2024	12	12
4	1/4/2024	12	12
5	1/5/2024	14	14
6	1/6/2024	19	19
7	1/7/2024	17	17
8	1/8/2024	14	14
9	1/9/2024	10	10
10	1/10/2024	12	12
11	1/11/2024	11	11
12	1/12/2024	12	12
13	1/13/2024	11	11
14	1/14/2024	13	13
15	1/15/2024	11	11
16	1/16/2024	10	10
17	1/17/2024	12	12
18	1/18/2024	12	12
19	1/19/2024	14	14
20	1/20/2024	19	19
21	1/21/2024	15	15
22	1/22/2024	18	18
23	1/23/2024	19	19
24	1/24/2024	20	20
25	1/25/2024	21	21
26	1/26/2024	14	14
27	1/27/2024	13	13
28	1/28/2024	15	15
29	1/29/2024	12	12
30	1/30/2024	12	12
31	1/31/2024	11	11
Total		429	429


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

POLYPACKS PVT LTD			
MONTH - February -2024 (LOGBOOK)			
S,no	Date	Total RDF received (Ton)	Total RDF goes to Processed (Ton)
1	2/1/2024	12	12
2	2/2/2024	14	14
3	2/3/2024	19	19
4	2/4/2024	17	17
5	2/5/2024	15	15
6	2/6/2024	18	18
7	2/7/2024	19	19
8	2/8/2024	20	20
9	2/9/2024	21	21
10	2/10/2024	17	17
11	2/11/2024	14	14
12	2/12/2024	10	10
13	2/13/2024	12	12
14	2/14/2024	11	11
15	2/15/2024	12	12
16	2/16/2024	11	11
17	2/17/2024	17	17
18	2/18/2024	14	14
19	2/19/2024	11	11
20	2/20/2024	17	17
21	2/21/2024	19	19
22	2/22/2024	15	15
23	2/23/2024	18	18
24	2/24/2024	19	19
25	2/25/2024	20	20
26	2/26/2024	21	21
27	2/27/2024	14	14
28	2/28/2024	13	13
29	2/29/2024	15	15
Total		455	455


 प्रभारि अधिकारी
 नगर स्वास्थ्य
 नगर निगम, मेरठ।

LOHIA NAGAR LEGACY WASTE PLANT


LOGBOOK (DECEMBER -2023)

S.No	DATE	TOTAL WASTE	COMPOST	RDF	INERT
1	12/1/2023	600	463	120	17
2	12/2/2023	600	466	122	12
3	12/3/2023	600	450	144	6
4	12/4/2023	600	448	135	17
5	12/5/2023	580	449	112	19
6	12/6/2023	600	446	126	28
7	12/7/2023	600	454	129	17
8	12/8/2023	600	469	118	13
9	12/9/2023	600	445	128	27
10	12/10/2023	600	466	120	14
11	12/11/2023	600	454	122	24
12	12/12/2023	600	450	137	13
13	12/13/2023	600	463	120	17
14	12/14/2023	-	-	-	-
15	12/15/2023	600	450	144	6
16	12/16/2023	600	448	135	17
17	12/17/2023	600	449	112	39
18	12/18/2023	600	446	126	28
19	12/19/2023	600	445	128	27
20	12/20/2023	600	450	128	22
21	12/21/2023	600	454	124	22
22	12/22/2023	580	454	102	24
23	12/23/2023	600	444	119	37
24	12/24/2023	540	412	120	8
25	12/25/2023	600	450	130	20
26	12/26/2023	600	460	125	15
27	12/27/2023	600	466	118	16
28	12/28/2023	600	450	126	24
29	12/29/2023	-	-	-	-
30	12/30/2023	600	460	118	22
31	12/31/2023	600	464	122	14
Total		17300	13125	3610	565


Handwritten signature and text in Hindi, including the name 'श्री. राजेश कुमार' and other illegible characters.

**LOHIA NAGAR LEGACY WASTE PLANT
LOGBOOK (JANUARY -2024)**

S.no	DATE	TOTAL WASTE	COMPOST	RDF	INERT
1	1/1/2024	600	464	118	18
2	1/2/2024	600	474	116	10
3	1/3/2024	600	477	110	13
4	1/4/2024	600	460	119	21
5	1/5/2024	600	454	99	47
6	1/6/2024	600	450	122	28
7	1/7/2024	600	454	129	17
8	1/8/2024	600	469	118	13
9	1/9/2024	-			
10	1/10/2024	600	466	120	14
11	1/11/2024	600	454	122	24
12	1/12/2024	600	450	137	13
13	1/13/2024	600	463	120	17
14	1/14/2024	600	466	122	12
15	1/15/2024	600	450	144	6
16	1/16/2024	600	448	135	17
17	1/17/2024	600	449	112	39
18	1/18/2024	600	446	126	28
19	1/19/2024	600	445	128	27
20	1/20/2024	600	450	128	22
21	1/21/2024	-			
22	1/22/2024	580	454	102	24
23	1/23/2024	600	444	119	37
24	1/24/2024	540	412	120	8
25	1/25/2024	600	454	126	20
26	1/26/2024	600	460	125	15
27	1/27/2024	600	466	118	16
28	1/28/2024	600	450	126	24
29	1/29/2024	-			
30	1/30/2024	600	460	118	22
31	1/31/2024	600	464	122	14
Total		16720	12753	3401	566


 भारतीय अधिकारी
 उत्तर प्रदेश
 गोरखपुर

LOHIA NAGAR LEGACY WASTE PLANT						
LOGBOOK (FEBRUARY-2024)						
S.No	DATE	TOTAL WASTE	COMPOST	RDF	INERT	
1	2/1/2024	600	466	122	12	
2	2/2/2024	600	450	144	6	
3	2/3/2024	600	448	135	17	
4	2/4/2024	600	449	112	39	
5	2/5/2024	600	446	126	28	
6	2/6/2024	600	445	128	27	
7	2/7/2024	600	454	129	17	
8	2/8/2024	600	469	118	13	
9	2/9/2024	600	450	137	13	
10	2/10/2024	600	466	120	14	
11	2/11/2024	600	454	122	24	
12	2/12/2024	600	450	137	13	
13	2/13/2024	600	463	120	17	
14	2/14/2024	-	-	-	-	
15	2/15/2024	-	-	-	-	
16	2/16/2024	600	448	135	17	
17	2/17/2024	600	449	112	39	
18	2/18/2024	600	446	126	28	
19	2/19/2024	600	445	128	27	
20	2/20/2024	600	450	128	22	
21	2/21/2024	600	450	115	35	
22	2/22/2024	580	454	102	24	
23	2/23/2024	600	444	119	37	
24	2/24/2024	540	412	120	8	
25	2/25/2024	600	454	126	20	
26	2/26/2024	600	460	125	15	
27	2/27/2024	600	466	118	16	
28	2/28/2024	600	450	126	24	
29	2/29/2024	600	444	126	30	
Total		16120	12182	3356	582	


 प्रभारी अधिकारी
 नगर स्वच्छता
 नगर निगम, नरसिंह



149

PASWARA**PAPERS LTD.**

Correspondence Office :
Paswara House
Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Ph.: +91-121-4020444, 4056536, 4005107
E-Mail: info@paswara.com

Leading Manufacturers of Multi Layer Kraft Paper, Paper Board
Factory : Paswara Border, Mohiuddinpur
N.H.-34, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Website : www.paswara.com


Dated: 09.03.2024

Certificate

This is to certify that **Paswara Papers Ltd.**, a company incorporated and existing under the Companies Act, 2020 with its registered office at **Paswara House, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh – 250002**, (hereinafter referred to as "We"/"Us"/"Our Company"), hereby certifies that We are taking **Hundred Tons per day 100 TPD** of Refuse Derived Fuel (RDF) from **Meerut Municipal Corporation**, Located in Meerut, Uttar Pradesh, India (hereinafter referred to as "Meerut Municipal Corporation").

This certification is issued for the purpose of RDF Disposal.

Regards,



Yours Faithfully
For Paswara Papers Ltd.

Arvind Agarwal, CMD
Mob. 9837022535
Email: vk@paswara.com

चलन प्रस्ताव

मा0 मण्डलीय समिति 14वां/15वां वित्त आयोग

1. मा0 महापौर, नगर निगम, मेरठ/अध्यक्ष
 2. जिलाधिकारी, मेरठ/सदस्य
 3. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ/सचिव
 4. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ/सदस्य
 5. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ खण्ड/सदस्य
- महोदय,

अवगत कराना है कि 14वें वित्त आयोग की पूर्व में विभिन्न शासनादेशों से प्राप्त धनराशि के ब्याज के रूप में उपलब्ध धनराशि अंकन रु. 324.00 लाख के उपभोग किये जाने हेतु 15वें वित्त आयोग की बैठक दिनांक 17.06.2023 में प्रस्ताव सं0 4 के द्वारा मेरठ महानगर क्षेत्र में मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु शासन द्वारा चयनित कम्पनी मै0 ई0ई0एस0एल0 के बकायों के भुगतान हेतु धनराशि आरक्षित की गयी थी। तदोपरान्त चलन प्रस्ताव दिनांक 31.07.2023 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में संशोधन करते हुए उक्त धनराशि को ई.ई.एस.एल./शहर में पथ प्रकाश व्यवस्था को सुचारु करने हेतु व्यय किये जाने के दृष्टिगत आरक्षित किये जाने हेतु मा. समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। सूच्य है कि पुरानी पारम्परिक सोडियम आदि लाईटों के स्थान पर तथा खाली पोलों पर लाईटें लगाये जाने के उद्देश्य से ई0ई0एस0एल0 को अनेकों पत्र प्रेषित किये गये तथा दिनांक 25.08.2023 को नगर आयुक्त, मेरठ की अध्यक्षता में ई0ई0एस0एल0 के प्रतिनिधियों एवं नगर निगम मेरठ के अधिकारियों के मध्य हुई बैठक के दाहिनी ओर संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 3 के अनुसार ई0ई0एस0एल0 को दीपावली से पूर्व 3000 से 5000 लाईटें लगाये जाने का आश्वासन दिया गया था तथा उक्त कार्य के क्रियान्वन हेतु एम.ओ.यू. किया गया था, परन्तु ई0ई0एस0एल0 द्वारा लाईटें स्थापित नहीं की जा रही है जिस पर मा. पार्षदगण, जनप्रतिनिधियों द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दिनांक 25.08.2023 को किये गये एम.ओ.यू. का कोई औचित्य नहीं रहता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में चलन प्रस्ताव दिनांक 17.06.2023 तथा 31.07.2023 में उक्त कार्य हेतु स्वीकृत प्रस्ताव निरस्तीकरण योग्य है। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग में उपलब्ध कुल धनराशि अंकन रु. 324.00 लाख में निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्य प्रगति पर है जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा धनराशि	वित्तीय प्रगति	अनुमानित अवशेष भुगतान	अभियुक्ती
1	वार्ड 40 ग्राम जटौली में तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य (पुनः लाटरी)	15495684.00	4702156.00	10793528.00	कार्य प्रगति पर है।
2	नूरनगर की पुलिया से सरस्वती लोक होते हुए दिल्ली रोड पर मेवला फलाईओवर तक पानी निकासी हेतु आर.सी.सी. द्वारा नाला निर्माण कार्य	32069515.00	27177811.00	4891704.00	गैल गैस लाईन द्वारा लाईन शिफ्टिंग के कारण कार्य लम्बित है। पत्राचार किया जा रहा है।
3	मवाना बस स्टैण्ड के पास 10 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 30 वर्ष तक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य	2478554.00	2354626.00	123928.00	5 प्रतिशत अंतिम भुगतान किया जाना है।

4	सैन्ट्रल मार्केट जलकल कम्पाउन्ड में 10 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 30 वर्ष तक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य	2478554.00	2354626.00	123928.00	5 प्रतिशत अंतिम भुगतान किया जाना है।
5	ग्राम मलियाना वेद व्यासपुरी के डिवाइंडर रोड के कोने पर 10 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 30 वर्ष तक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य	2478554.00	2354626.00	123928.00	5 प्रतिशत अंतिम भुगतान किया जाना है।
6	कंकरखेडा फ्लाईओवर से आगे पुलिस चौकी के पास साईड पटरी पर 10 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 30 वर्ष तक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य	2500000.00	2375000.00	125000.00	5 प्रतिशत अंतिम भुगतान किया जाना है।
7	दिल्ली रोड पर ईदगाह के सामने रोड पटरी पर 10 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 30 वर्ष तक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य	2500000.00	2375000.00	125000.00	5 प्रतिशत अंतिम भुगतान किया जाना है।
कुल योग				16307016.00	

उपरोक्तानुसार 14वें वित्त आयोग की धनराशि से निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान हेतु उक्त धनराशि अंकन रु. 163.07 लाख की धनराशि आरक्षित किये जाने की आवश्यकता है तथा शेष धनराशि अंकन रु. 160.93 लाख से कार्ययोजना तैयार किये जाने तथा क्रियान्वन कराये जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ में निहित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति भी मा. समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

15वें वित्त आयोग - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद

कृ० पूर्व में स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग तथा जलकल विभाग द्वारा मेरठ महानगर की ठोस अपशिष्ट व्यवस्था तथा जल संरक्षण को सुदृढ बनाये जाने के उद्देश्य से पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से प्राप्त धनराशि से विभिन्न बैठकों/चलन प्रस्तावों के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकृत कराये गये थे जिनके निविदा उपरान्त कार्यों में कुल अंकन रु. 307.09 लाख की बचत आ रही है। वर्तमान में उक्त बचत के सापेक्ष जनहित में विभिन्न कार्य कराये जाने हैं जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	आरक्षित धनराशि (लाख में)	अभियुक्ती
1	लोहियानगर प्लांट की क्षमतावर्धन, अनुरक्षण तथा संचालन का कार्य	350.00	वर्तमान में लोहियानगर प्लांट पर दो शिफ्टों में कुल क्षमता 600 टी.पी.डी. है जिससे स्थल पर उपलब्ध लैगेसी वेस्ट का निस्तारण स-समय किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त प्लांट की क्षमता में वृद्धि किया जाना

as Anil [Signature] [Signature] [Signature]

			अति-आवश्यक है।
2	वार्ड 48 मेवला फ्लाईओवर से नूरनगर वाली रोड पर वाहन डिपों का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	12.24	कृपया अवगत कराना है कि उक्त कार्य के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में आयोजित बैठक/प्रस्तावों में अंकन रु. 150.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की निविदा 8 प्रतिशत उच्च पर प्राप्त हुई थी जिस कारण कार्य की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अंकन रु. 1224187.00 की वृद्धि हो गयी है। उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि में हो रही वृद्धि की स्वीकृति हेतु नगर आयुक्त महोदय द्वारा 15वें वित्त आयोग की आगामी बैठक/प्रस्ताव में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये थे। तदक्रम में उक्त धनराशि का समायोजन टोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में निर्माणाधीन कार्यों/क्रय किये जाने वाले उपकरणों की बचत से किया जायेगा। जिसकी स्वीकृति मा. समिति के समक्ष आपेक्षित है।
	कुल योग	362.24 लाख	

इस प्रकार 15वें वित्त आयोग के टोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में पूर्व में स्वीकृत कार्यों की निविदा उपरान्त बचत के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि अंकन रु. 307.09 लाख के सापेक्ष 362.24 लाख की स्वीकृति मा. समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

15वें वित्त आयोग - वायु गुणवत्ता सुधार मद

अवगत कराना है कि मा0 प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वायु गुणवत्ता सुधार मद के अर्न्तगत पूर्व में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष बचत तथा ऐसे कार्य जिनमें पूर्व में प्रगति न होने की दशा में पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों को निरस्त कराते हुए उनके स्थान पर ऐसे कार्य जो जनहित में आवश्यक हो तथा जिनके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने से आम जनमानस को लाभ मिल सके, को वरियता देते हुए प्रस्तावों को परिवर्तित करते हुए मा. समिति से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। जनहित में पूर्व में प्रस्तावित कार्यों में से ऐसे प्रस्ताव जिनकी वर्तमान में जनहित में आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है को निरस्त किया जाना आवश्यक है, का विवरण निम्नवत् है-

तालिका (क)

क्र. सं.	आईटम	प्रस्ताव दिनांक	बचत की धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति
1	वार्ड-35 गुप्ता कालोनी में सब्जी मण्डी के गेट से जे0के0 टायर हाउस तक मुख्य मार्ग पर नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क अभियन्त्रण कार्य।	22.09.2021	75.00	उक्त कार्य के आगणन अंकन रु. 228.02 लाख में निविदा तथा स्थल की आवश्यकतानुसार बचत के उपरान्त कुल अंकन रु. 75.00 लाख की धनराशि अवशेष बचती है। जिसके सापेक्ष जनहित में अन्य कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक है।
2	मेरठ महानगर में महत्वपूर्ण चौराहों का चयन कर नगर जंक्शन इम्प्रूवमेंट करना तथा सडक की पटरियों को वाहन पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करना	22.09.2021	173.00	उक्त कार्य हेतु कुल अंकन रु. 200.00 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत कराया गया था जिसके अर्न्तगत 3 स्थलों को पार्किंग हेतु चयन किया गया था। परन्तु विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण केवल 2 ही स्थानों पर कार्य पूर्ण हो पाया। जिसके उपरान्त उक्त कार्य के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि में से कुल अंकन रु. 173.00 की बचत प्राप्त हो रही है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए जनहित में अन्य कार्य कराये जाने हेतु उक्त धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक

Dr. Amit

				प्रतीत होती है।
3	निर्माण विभाग द्वारा निविदा के उपरान्त प्राप्त विभिन्न कार्यों के सापेक्ष प्राप्त बचत की धनराशि		589.73	पूर्व में वायु गुणवत्ता सुधार मद में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों के सापेक्ष उक्त बचत प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष जनहित में विभिन्न कार्य कराये जाने है। उक्त के दृष्टिगत रखते हुए धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक है।
4	Back hoe loader	31.07.2023	288.00	भविष्य में टोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में धनराशि प्राप्त होने की संभावना है तथा स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत स्कीड लोडर आदि क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिस कारण उक्त प्रस्ताव को वर्तमान में निरस्त करना उचित प्रतीत होता है।
5	मेरठ महानगर के मुख्य डस्ट उत्सर्जित क्षेत्रों में ग्रीन बैल्ट का निर्माण कर पौधारोपण आदि का कार्य	31.07.2023	300.00	मेरठ महानगर क्षेत्र में उक्त कार्य हेतु टोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में जी.वी.पी. पार्ट्स के विलोपन तथा सौन्दर्यकरण हेतु लगभग 1 करोड की धनराशि अवशेष है जिस कारण उक्त कार्य हेतु धनराशि आरक्षित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव निरस्तीकरण योग्य है।
6	पोट-होल पैच रिपेयर हेतु मशीन का क्रय	24.01.2023	102.00	पूर्व में मेरठ महानगर क्षेत्र में सडकों को गडढामुक्त करने के उद्देश्य से 2 नग मशीन के क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कराया गया था। चूंकि वर्तमान में अधिकांश सडकों को गडढामुक्त करने का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा एक नग मशीन का क्रय भी पूर्ण करा लिया गया है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में स्वीकृत धनराशि अंकन रु. 237.00 लाख में से अवशेष धनराशि अंकन रु. 102.00 लाख आरक्षित की जानी आवश्यक है।
7	वाहनों के अनुरक्षण हेतु आरक्षित धनराशि	24.01.2023	100.00	वाहनों के अनुरक्षण हेतु पूर्व प्रस्ताव दिनांक 24.01.2023 द्वारा अंकन रु. 100.00 लाख की धनराशि आरक्षित की गयी थी। वर्तमान में उक्त वाहनों का अनुरक्षण निगम निधि के द्वारा कर लिया जायेगा जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव निरस्तीकरण योग्य है।
8	डस्ट सप्रेसेन्ट्स	24.01.2023	102.95	कृप्या उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में जनहित में विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कार्य कराये जाने है जिसको दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में प्रस्ताव निरस्तीकरण योग्य है।
		कुल योग	1730.68	

उपरोक्त 8 प्रस्तावों के निरस्त तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ओपन टीपर (16 क्यू.मी), वाटर सिप्रिंकल तथा ओपन टीपर (3 क्यू.मी.) के कार्यों की निविदा के उपरान्त कुल अंकन रु. 83.32 लाख की बचत को सम्मिलित करते हुए वायु गुणवत्ता सुधार मद में कुल अंकन रु. 1814.00 लाख उपलब्ध है। जनहित में उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

(Handwritten signatures and marks)

तालिका (ख)

क्रम संख्या	वार्ड सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (लाख में)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	अभियुक्ति
1	6	मोहकमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल कूकर से जी0बी0 स्पोर्ट तक, स्पोर्ट क्राफ्ट से नाल्को तक, नाल्को से एम0एस0एम0ई सैन्टर तक व खन्ना स्पोर्ट वाली गली का सुधार कार्य।	104.29	435	12.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते है। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
2	6	देवलोक में नेशनल कूकर के बराबर में स्थित पार्क में बाउन्ड्रीवाल तथा उधानीकरण का कार्य।	59.19			स्थल पर पार्क की बाउन्ड्रीवाल न होने के कारण पार्क में आवारा पशुओं द्वारा उधानीकरण खराब कर दिया जाता है। जिस कारण स्थल पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
3	6	वेदव्यासपुरी सै0-01 में एम0पी0एस0 स्कूल में स्थित पार्क में सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	80.43			स्थल पर पार्क लगभग 6500 वर्ग मीटर में पार्क की भूमि उपलब्ध है। स्थल पर बाउन्ड्रीवाल न होने के कारण पार्क में आवारा पशुओं द्वारा उधानीकरण खराब कर दिया जाता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पार्क की बाउन्ड्रीवाल, उधानीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है।
4	54	जाटव गेट पुलिस चौकी वाली रोड पर हलवाई की दुकान से लिसाडी रोड तिराहे तक सडक सुधार कार्य	105.65	340	7.5	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते है। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
5	72	स्टार शादी घर से लेकर पुलिस चौकी जाकिर कालोनी तक साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स व हाटमिक्स द्वारा सडक निर्माण कार्य।	250.47	1500	12.8	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते है। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
6	82, 83, 84	फतेहउल्लापुर मुख्य मार्ग पर कॉच के पुल से अहमदनगर गली नं0-25 तक हॉटमिक्स द्वारा सडक व साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	104.63	1100	6	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते है। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
7	55	लोधी चौक से नूर गार्डन 30 फुटा मुख्य मार्ग का सुधार कार्य।	107.05	400	11	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते है। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
8	84	अहमदनगर स्थित विभिन्न गलियों में सी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य।	82.72	1069	3	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते है। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

on Amit 9

(Signature)

9	11	मोहकमपुर में दैनिक जागरण से दिल्ली रेलवे लाईन तक सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	148.60	1210	4.70	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
10	13	भोपाल विहार में गढ रोड से अमित के मकान होते हुए सुन्दर नागर के मकान तक गली का सुधार कार्य।	117.12	765	9.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
11	13	जयभीमनगर संजय विहार में महेन्द्र डीलर के मकान से पवन शर्मा के मकान तक गली में का सुधार कार्य।	16.97	195	4.30	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
12	27	पल्लवपुरम फेस-1 में एन0एच0-58 से पल्लैडा चौपला होते हुए ट्यूबवैल चौराहे तक सी 0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	108.82	1545	7.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
13	12	वर्णिका कालोनी में गुप्ता प्रोविजन स्टोर से जितेन्द्र के मकान होते हुए संजीव कुमार के मकान तक सड़क सुधार कार्य।	20.71	155	12.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
14	12	वर्णिका स्टेट कालोनी में सन्तराम के मकान से कविता के मकान तक सड़क सुधार कार्य।	80.23	400	12.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
15	89 एवं 90	लिसाडी रोड पर भूमियां माता मन्दिर से अजम पैलेस तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	194.33	1700	7.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
16	31	कंचनपुर घोपला में माता के मन्दिर से ट्रास्फार्मर तक सड़क सुधार कार्य।	30.04	185	10.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
17	31	पट्टा कालोनी में प्रेम आटा चक्की से लेकर प्रतिभा स्कूल तक सड़क सुधार कार्य।	21.08	266	6.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
18	22	पतंजली योग पीठ से श्री धाम अपार्टमेन्ट तक सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	15.23	115	12.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

at Amit

9

1

62/1000

19	34	साईपुरम इण्डस्ट्रीयल एरिया गली नं0-03, 04 में सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	178.65	585	9.15	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
20	48	सरस्वती लोक मुख्य मार्ग पर दिलशाद की शॉप से लेकर नूरनगर पुलिया तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य एवं साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य	127.94	650	7.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
21	19	डाबका में बेकरी वाली गली में बाबू के मकान से विनोद आईसक्रीम वाले तक सी0सी0 टाईल्स द्वारा सड़क सुधार का र्य।	25.36	1000	4.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
22	2	बागपत रोड पर हरमन सिटी में कालोनी के मुख्य गेट से बी0जे0पी0 के कार्यालय तक डिवाइडर पर उधानीकरण का कार्य।	23.49	172		स्थल पर वायु गुणवत्ता सुधार को दृष्टिगत रखते हुए डिवाइडर पर उधानीकरण का कार्य किया जाना है।
23	16	मंगलपाण्डेय नगर में श्री रणवीर राणा के मकान से मकान नं0-283/3 तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	24.52	195	9.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
24	42	देवपुरी में अनुराग सिनेमा से तुषार मारवाह के मकान तक, दर्शनलाल अरोरा वाली गली एवं सहायक गलियों में इन्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण निर्माण कार्य।	25.88	292	6.20	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
25	63	एल-ब्लॉक शास्त्रीनगर में डी0ए0बी0 स्कूल के चारो तरफ की सड़क पर बिटुमिन हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	90.00	821	4.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
26	56	भुमियामाता पुल से श्यामनगर पुल तक नाली पटरी का हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।	83.31	450	4.60	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
27	29	हाशिमपुरा में भारत टिम्बर से सदद्रीक के मकान तक स्टार फूड से बाबू के मकान तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं सी0सी0 से सड़क निर्माण कार्य।	42.63	782	2.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
28	61	शास्त्रीनगर सै0-09, 96/9, 269/9 तक साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली तथा हर्ष दीप वर्क शॉप तक सी0सी0 सूरु भवन से पानी की टंकी तक सचिन जनरल स्टोर से 218/9 तक सी0सी0 एवं नाली तथा साईड पटरी पर 01 मीटर चौड़ाई में टाईल का कार्य।	116.57	1199	9.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सड़क का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अमित

9


1


6/10/2021


29	50	सर्वोदय कालोनी की विभिन्न गलियों में नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सडक निर्माण कार्य।	29.25	667	2.6	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जनहित में सडक का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
		योग-	2415.16 लाख			


उपरोक्तानुसार वायु गुणवत्ता सुधार मद में तालिका (क) में अंकित प्रस्तावों को निरस्त किये जायें तथा पूर्व में आमंत्रित विभिन्न कार्यों की निविदा के उपरान्त उपलब्ध बचत की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल अंकन रू. 1814.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान में जनहित में करायें जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय अंकन रू. 2415.16 लाख के प्रस्ताव मा. समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त वायु गुणवत्ता सुधार मद के पूर्व चलन प्रस्ताव दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अंकन रू. 1000.00 लाख की धनराशि मा. पार्शदों के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडकों के निर्माण हेतु तथा अंकन रू 500.00 लाख नगर की सडकों को विभिन्न सडकों को गडढामुक्त करने हेतु आरक्षित की गयी थी जिनके कार्यों की सूची पत्रावली में क्रमशः पताका (क) तथा पताका (ख) पर सलंगन है, जिसका अनुमोदन भी मा. समिति के समक्ष प्रस्तावित है।

अस्तु मा. समिति द्वारा उक्त समस्त प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गयी।


नगर आयुक्त/सचिव
नगर निगम मेरठ


उपाध्यक्ष/सदस्य
मेरठ विकास प्राधिकरण


अधिक्षण अभियन्ता (नामित सदस्य)
लोक निर्माण विभाग


जिलाधिकारी/सदस्य
मेरठ


महापौर/अध्यक्ष
मेरठ

**16.02.2024 को 15वें वित्त आयोग में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जनहित में
करायें जाने वाले कार्यों हेतु आहुत बैठक का कार्यवृत्त**

दिनांक 16.02.2024 को मा. महापौर/अध्यक्ष की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में 15वें वित्त आयोग में प्राप्त टोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वायु गुणवत्ता सुधार मद में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्ययोजना के सम्बन्ध में सांय 5.00 बजे बैठक आहुत की गयी। बैठक में मा. मण्डलीय समिति के सदस्यों के अतिरिक्त नगर निगम मेरठ के निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित रहें-

उपस्थिति

1. माननीय महापौर, मेरठ/अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, मेरठ/सदस्य
3. नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ/सचिव
4. अधिक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ
5. अपर नगर आयुक्त/महाप्रबंधक जल
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम मेरठ
7. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम मेरठ
8. मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण
9. अधिशासी अभियन्ता, यन्त्रिकी, उ०प्र० जल निगम, मेरठ
10. प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी
11. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण

उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति में सचिव/नगर आयुक्त द्वारा मा. महापौर महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सचिव/नगर आयुक्त द्वारा 15वें वित्त आयोग के टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध धनराशि तथा वायु गुणवत्ता सुधार हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष विभिन्न प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नवत् आख्या अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया-

मेरठ महानगर के टोस अपशिष्ट के सुदृढीकरण हेतु नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं० 106/2023/2758/नौ-923/001-E-1721372 दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से 15वें वित्त आयोग में टोस अपशिष्ट प्रबंधन/जल संचयन/प्रबंधन हेतु नगर निगम मेरठ को अंकन रु. 7466.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। जिनके सापेक्ष जनहित में विभिन्न कार्य करायें जाने हैं। अवगत कराना है कि 15वें वित्त आयोग में टोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में पूर्व में प्राप्त धनराशि से चलन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 के द्वारा मेरठ महानगर क्षेत्र में जलसंयत्र तथा सीवर संयोजन हेतु विभिन्न प्रस्ताव (संलग्नक: क) मा. समिति के द्वारा स्वीकृत करायें गये थे जिनमें वर्तमान में जनहित में निम्नवत् प्रस्ताव निरस्त करायें जाने आवश्यक है। निरस्त करायें जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्ताव दिनांक	बचत की धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति	मा० समिति का निर्णय/कथन
1	वार्ड 28 रिझानी इन्द्रापुरम हेतु पेयजल नेटवर्क लाइन बिछाने का कार्य।	27.09.2023	385.43	इन्दिरापुरम कंचनपुर घोपला से इन्दिरापुरम 2 किलोमीटर अधिक दूरी है, जिसके बीच में वन विभाग की भूमि आ रही है। जिस हेतु वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी तथा अधिक दुरी होने पर इन्द्रापुरम से पेयजल आपूर्ति का दबाव कम होगा। जिस कारण क्षेत्र में पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने के बाद भी पानी के प्रेशर की शिकायत रहेगी। साथ ही यह भी अवगत करानाह है कि रिझानी के निकट जिस अवर जलाशय से उक्त पाइप लाइन को जोड़ा जाना था।	विभागीय आख्या अनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।

Amrit

al

9

1

Ca...

				वह अवर जलाशय मेरठ विकास प्राधिकरण का है। वर्तमान में उक्त अवर जलाशय बन्द है जिसे क्रियाशील किये जाने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। जिस कारण वर्तमान में पेयजल स्रोत न होने के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव निरस्तीकरण होने योग्य है।	
2	वार्ड 64 बर्फ खाना, तेजाब नगर, कुमार मोहल्ला में सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	27.09.2023	1205.00	अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा सीवर संयोजन अपने खर्चे पर कराने के लिए सर्वे कराया गया है। सर्वे में 90 प्रतिशत से अधिक निवासियों द्वारा अपने खर्चे पर सीवर संयोजन कराने से मना कर दिया है। इस कारण वार्ड 64 बर्फ खाना, तेजाब नगर, कुमार मोहल्ला आदि में सीवर लाइन बिछाने का औचित्य नहीं है। इसलिए उक्त प्रस्ताव को निरस्त करना जनहित में आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।
3	वार्ड 42 जैन नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	27.09.2023	657.00	उक्त वार्ड-42 में केवल जैन नगर में सीवर लाइन बिछाने का विरोध हो रहा है तथा सीवर संयोजन अपने खर्चे पर करने हेतु मना किया जा रहा है, जिसके कारण प्रस्ताव निरस्त किया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।
4	पीओआर एन्क्लेव में सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	27.09.2023	61.39	प्रश्नगत कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाने हेतु अमृत योजना में प्रस्ताव उ.प्र. जल निगम द्वारा सम्मिलित किया जा रहा है। जिस कारण उक्त प्रस्ताव को निरस्त किया जाना है।	विभागीय आख्या अनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।
5	माधवपुरम क्षेत्र में जलभराव/जलनिकासी की समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना निर्माण तथा आवश्यक निर्माण कार्य आदि करायें जाने हेतु।	24.01.2023	300.00	स्थल पर नये नालों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। जिस कारण उक्त धनराशि समुचित नहीं है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि निरस्त की जानी आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।
5	वार्ड 20 न्यू मिनाक्षीपुरम, कसेरू खेड़ा, खटकाना, आजाद नगर, ईशापुरम, मिनाक्षीपुरम में सीवर लाइन बिछाने का कार्य	27.09.2023	112.25	प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 27.09.2023 को आहुत बैठक में न्यू मिनाक्षीपुरम, कसेरूखेड़ा, खटकाना, ईशापुरम, मिनाक्षीपुरम में सीवर लाइन बिछाने हेतु धनराशि अंकन रु 657.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उ०प्र० जल निगम द्वारा विस्तृत सर्वे उपरान्त संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें केवल खटकाना एव आजाद नगर में सीवर लाइन बिछाने तथा सीवर कनेक्टिंग चैम्बर बनाने आदि कार्य हेतु कुल धनराशि अंकन रु 544.75 लाख का आगणन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव अंकन रु. 657.00 लाख में अंकन रु. 112.25 लाख की बचत हो रही है जिसे जनहित में किसी अन्य प्रस्ताव हेतु उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त कार्य में अंकन रु. 544.75 लाख की धनराशि आरक्षित करते हुए शेष धनराशि निरस्तीकरण योग्य है।	विभागीय आख्या अनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई.आई.टी. रुडकी अथवा किसी समकक्ष संस्था से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।

Prish

Q

L

Est/Prish

कुल योग	2721.07	
	लाख	

उपरोक्त प्रस्तावों के निरस्त होने के उपरान्त 2721.07 लाख की बचत होगी। इस प्रकार 15वें वित्त आयोग की टोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त धनराशि अंकन रु. 7466.00 लाख में समायोजित करते हुए कुल धनराशि अंकन रु. 10187.07 लाख उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष निगम हित में निम्नवत् कार्य किये जाने प्रस्तावित है

प्रस्ताव सं. 1: जलप्रबंधन/सीवर संयोजन

क्र.सं.	कार्य का नाम	धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति	माओ समिति का निर्णय/कथन
1	लिसाड़ी गेट स्थित नलकूप को रिबोर कराने का कार्य।	40.00 लाख	लिसाड़ी गेट स्थित नलकूप का बोर फेल हो गया है। उक्त नलकूप के द्वारा तहसील स्थित अवर जलाशय को भरा जाता है। नलकूप फेल होने के कारण उक्त अवर जलाशय भर नहीं रहा है। इस कारण तहसील अवर जलाशय से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है। सुदृढ़ एव सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति हेतु उक्त नलकूप को रिबोर कराना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य का आगणन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
	वार्ड 24 राधा गार्डन में 1 नग नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	61.37 लाख	वार्ड 24 कसेरू बक्सर स्थित राधा गार्डन की पेयजल आपूर्ति नगर निगम द्वारा करायी जा रही है। राधा गार्डन के नलकूप नगर निगम को हस्तगत है। वर्तमान में राधा गार्डन में 2 नग 10 एच0पी0 के माध्यम से सीधे (डायरेक्ट) पेयजल की आपूर्ति हो रही है। राधा गार्डन में 1 नग अवर जलाशय बना हुआ है। 10 एच0पी0 नलकूप से उक्त अवर जलाशय नहीं भर रहा है। जिस कारण क्षेत्र में दबाव के साथ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। दबाव के साथ पेयजल की आपूर्ति करने हेतु उक्त अवर जलाशय क्रियाशील कराने के लिए 1 नग नलकूप लगाया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य का आगणन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
3	वार्ड 30 स्थित केवल रोशनपुर डोरली एव वार्ड 7 स्थित कृष्णा नगर डोरली में पेयजल नेटवर्क बिछाने का कार्य।	502.99 लाख	वार्ड 30 स्थित रोशनपुर डोरली में नगर निगम के अवर जलाशय तथा नलकूप स्थापित है। उक्त अवर जलाशय तथा नलकूप से पेयजल आपूर्ति हेतु रोशनपुर डोरली में तथा कृष्णा नगर डोरली में डूडा द्वारा पेयजल नेटवर्क लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व बिछाया गया था। उक्त पेयजल नेटवर्क में पाईप 4 इन्च 32 का प्रयोग किया गया था। उक्त पेयजल नेटवर्क वर्तमान में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। जिस कारण रोशनपुर डोरली एवं कृष्णा नगर डोरली में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। रोशनपुर डोरली तथा कृष्णा नगर में पेयजल आपूर्ति हेतु नया पेयजल नेटवर्क बिछाया जाना आवश्यक है। पेयजल नेटवर्क बिछाने हेतु आगणन अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम मेरठ द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 जल निगम मेरठ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
4	टी0पी0 नगर स्थित अवर जलाशय को गंगाजल से भरने हेतु सी0डब्लू0आर0 बनाने तथा भोला झाल स्थित डब्लू0टी0पी0 की फिडर मैन लाइन से सी0डब्लू0आर0 को जोड़ने तथा सी0डब्लू0आर0 से टी0पी0 नगर अवर	471.25 लाख	भोला झाल स्थित 100 एम0एल0डी0 से गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु तथा भूमिगत जल दोहन को कम कर टी0पी0 नगर अवर जलाशय से जुड़े क्षेत्र में गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु सन्दर्भित कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 जल निगम मेरठ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के

Anit

a 9

1

	जलाशय को भरने हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य।			उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
	वार्ड 48 माधवपुरम क्षेत्र में सीवर समस्याओं के निस्तारण हेतु सीवर पम्पिंग स्टेशन के रेनोवेशन तथा ग्रीन बेल्ट में पूर्व से बिछी सीवर मैन ट्रंक सीवर लाइन का Rehabilitation work.	600.00 लाख	माधवपुरम क्षेत्र में सीवर की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विगत लगभग 20 वर्ष पुराने सीवर पम्पिंग स्टेशन का रेनोवेशन कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त माधवपुरम में ग्रीन बेल्ट के अन्दर पूर्व से बिछी मैन सीवर ट्रंक लाइन का रेनोवेशन कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य हेतु सर्वे तथा डीपीओआर0 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम निर्माण खण्ड (नगरीय) मेरठ से द्वारा बनाया जायेगा। अर्थात् प्रश्नगत कार्य कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) मेरठ द्वारा कराया जायेगा।	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
6	मुल्तान नगर, मलियाना, खडौली स्थित अवर जलाशय को गंगाजल से भरने हेतु सी0डब्लू0आर0 बनाने तथा फिडर मैन से सी0डब्लू0आर0 को जोड़ने एवं सी0डब्लू0आर0 से अवर जलाशय को भरने हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	1370.77 लाख	भोला झाल स्थित 100 एम0एल0डी0 से गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु तथा भूमिगत जल दोहन को कम कर प्रश्नगत अवर जलाशय से जुड़े क्षेत्र में गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु सन्दर्भित कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 जल निगम मेरठ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
7	भोला झाल स्थित 100 एम0एल0डी0 वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट की संचालन एवं अनुरक्षण हेतु (माह जुलाई 2024 से माह मार्च 2025 तक अर्थात् 9 माह के की अवधि के लिए)	300.00 लाख	प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरठ शहर में गंगाजल की आपूर्ति हेतु भोला झाल स्थित 100 एम0एल0डी0 वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित है। प्रश्नगत कार्य निरन्तर प्रवर्तित का है। प्लांट के संचालन एवं अनुरक्षण कराने का कार्य आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य हेतु माह जुलाई 2023 से माह जून 2024 तक धनराशि अंकन रू0-400.00 लाख स्वीकृत है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए माह जुलाई 2024 से माह मार्च 2025 तक कुल धनराशि अंकन रू0-300.00 लाख की आवश्यकता होगी।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8	नगर निगम सीमान्तर्गत 162 नग नलकूपों पर स्थापित स्काडा सिस्टम, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक, क्लोरिनेटर, सी0सी0टी0 केमरे आदि का संचालन एवं अनुरक्षण तथा सभी नलकूपों पर क्लोरिन की आपूर्ति आदि का कार्य (माह नवम्बर 2024 से माह फरवरी 2025 तक अर्थात् कुल 05 माह की अवधि के लिए)	177.25 लाख	प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम मेरठ सीमान्तर्गत 162 नग नलकूपों पर स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। जिनके द्वारा शहर में क्लोरिन युक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। कम्प्लिट स्काडा सिस्टम, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर एवं क्लोरिनेटर तथा सी0सी0टी0 केमरे आदि का संचालन एवं अनुरक्षण तथा सभी नलकूपों पर क्लोरिन आदि की आपूर्ति का कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य हेतु माह नवम्बर 2023 से माह अक्टूबर 2024 तक कुल धनराशि अंकन रू0-389.95 लाख स्वीकृत है। आगामी अवधि माह नवम्बर 2024 से माह फरवरी 2025 तक अर्थात् कुल 05 माह के लिए धनराशि अंकन रू0-177.25 लाख की आवश्यकता होगी।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
9	तिलक रोड तथा बेगम बाग क्षेत्र में सीवर नेटवर्क बिछाने का कार्य।	28.79 लाख	तिलक रोड तथा बेगम बाग में सीवर लाइन बिछाने हेतु उ0प्र0 जल निगम मेरठ द्वारा केवल सीवर लाइन बिछाने के लिए धनराशि अंकन रू0 688.80 लाख की स्वीकृति माननीय मण्डलीय समिति 15वाँ वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त की गयी थी। विस्तृत सर्वे उपरान्त सन्दर्भित कार्यों में कुल धनराशि अंकन रू0 717.59 लाख खर्च होगी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल धनराशि अंकन रू0 28.79 लाख अतिरिक्त की स्वीकृति मा. समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	विभागीय आख्या अनुसार धनराशि हस्तगत करने पर स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य की वेटिंग/परीक्षण आई. आई.टी. रूडकी अथवा किसी समकक्ष संस्थान से कराने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
	कुल योग (क)	3552.42 लाख		

इस प्रकार 15वाँ वित्त आयोग की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में जलप्रबंधन/सीवरसंयोजन हेतु कुल 9 कार्य अंकन रू. 3587.87 लाख के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Print

or

9

1

(Signature)

त. 2- जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य योजना

क्र. संख्या	कार्य का नाम	आगणन जी०एस० टी० सहित	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	औचित्य	मा० समिति का निर्णय/कथन
1	शंकर नगर में रेलवे की पुलिया से परतापुर कोतवाली तक आर०सी०सी० द्वारा नाला निर्माण कार्य।	6021581	550	1.50	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2	परतापुर में गौशाला से टंकी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	3899534	720	1.00	स्थल पर नाला कच्चा है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3	शर्मानगर में निधी प्रोविजन स्टोर से सैन्ट लुक्स अस्पताल तक क्षतिग्रस्त नाले का आर०सी०सी० द्वारा निर्माण कार्य।	4078590	150	2.00	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4	शर्मानगर की पुलिया से भामाशाह पार्क होते हुए मोहनपुरी नाले तक आर०सी०सी० द्वारा नाले का निर्माण कार्य।	12218875	340	2.60	स्थल पर नाला कच्चा है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5	ट्रांसपोर्टनगर से बागपत रोड (टी०पी० नगर स्थाने तक) दाहिनी ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	16216272	1300	1.60	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6	बुढेरा जाहिदपुर में कैलाश के मकान से शमशानघाट तक आर०सी०सी० नाला व साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	6466385	390	1.50	स्थल पर नाला कच्चा है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
7	वार्ड 36 ग्राम जाहिदपुर में गढ गंगा डेरी से पं० बक्सी दास स्मारक स्कूल तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	4213544	460	1.20	स्थल पर नाला कच्चा है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8	पुरानी मोहनपुरी में सुरेश मन्त्री से प्राईमरी स्कूल तक नाले की बीवार का आर० सी० सी० से निर्माण कार्य।	3262308	130	-	स्थल पर नाला के रिटेनिंग वाल न होने के कारण नाला सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाले की रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
9	माधवपुरम सै-02 व 04 में एस०टी०पी० प्लांट से दिल्ली रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	46261951	1350	3	स्थल पर जलनिकासी हेतु नये नाले के निर्माण कार्य की आवश्यकता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
10	माधवपुरम सै-02 व 04 में अमन इन्डस्ट्रीज से दिल्ली रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	46252452	1350	3	स्थल पर जलनिकासी हेतु नये नाले के निर्माण कार्य की आवश्यकता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
11	माधवपुरम सै०-01 में किरन डेरी से से खत्ता रोड तक आर०सी०सी० द्वारा नाला निर्माण कार्य।	9064421	550	1.50	स्थल पर जलनिकासी हेतु नये नाले के निर्माण कार्य की आवश्यकता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कार्य	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Amish

bl

9

1

(Signature)

					जनहित में कराया जाना आवश्यक है।	
12	बागपत रोड पर साबुन गोदाम फाटक से आर्शीवांद नर्सिंग होम तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	16222182	980	1.60	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
13	बच्चा पार्क के सामने बाबी शू से एन0ए0एस0 कालेज के सामने पुलिया तक व रिजर्वायर के पास क्षतिग्रस्त नाले की आर0सी0सी0 दीवार एवं साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	16319595	670	1.20	स्थल पर नाला के रिटेनिंग वाल न होने के कारण नाला सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाले की रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
14	पल्लवपुरम फेस-02 में एन0-225 से पी-318 तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	9250790	720	1.50 1.20	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
15	वार्ड 63 में केपिटल स्कूल से ओडियन नाले (एल-ब्लॉक) तक ह्यूम पाईप से नाला निर्माण कार्य।	19229976	556	1.8 mtr Dia	स्थल पर वर्तमान में 900 एम0एम0 डायमीटर की लाईन है जिससे उक्त क्षेत्र की जलनिकासी समुचित रूप से नहीं हो पाती है तथा जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। कार्य में 900 एम.एम. के स्थान पर 1800 एम.एम. की लाईन के माध्यम से जलनिकासी सुचारु करने का कार्य प्रस्तावित किया गया है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
16	थापरनगर में बंसल प्लाजा से सदर पुलिस चौकी के पीछे शहादत एडवोकेट के मकान तक क्षतिग्रस्त नाले का आर0सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	26972238	570	4.00	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
17	बूढाना गेट में सलीम स्ट्रिंग के सामने से यूनाईटेड कूकर तक क्षतिग्रस्त नाले का आर0सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	3863421	250	1.70	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
18	मेघदूत पुलिया से चिकारा काम्प्लेक्स तक नाले के बायीं ओर आर0सी0सी0 नाले की दीवार का निर्माण कार्य।	35943185	710	2.00	स्थल पर नाला के रिटेनिंग वाल न होने के कारण नाला सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाले की रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
19	सान्ता स्मारक स्कूल से बालमिकी बस्ती के कोने तक आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण कार्य।	9448976	1010	1.20	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
20	वार्ड 45 बी-ब्लॉक गडवाल डेरी से संत विवेकानन्द स्कूल तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	5300999	425		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
21	जागृति विहार सेक्टर-2 में म0नं0: 255 से से0-3 म0नं0: 1/3 तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	9591687	736		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।

Amrit

AL

9

1

(Signature)

2	सुभाषनगर में बंसल किराना स्टोर से गली नं0-11 की पुलिया तक दोनो साईड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	8167040	465	0.75	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
23	नंगलाबट्टू रोड पर अरुण चौधरी के मकान से महावीर की चक्की तक सड़क के दोनो ओर क्षतिग्रस्त नाले का आर0सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	6497133	1030	0.23	स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
24	वार्ड 89/90 में भूमिया पुल से आर.ए.वी. इन्टर कालिज रशीद नगर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य	13202360	850.00		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
25	सुभाषनगर में गली नं0-01 की पुलिया से लक्ष्मी नगर की पुलिया तक आर.सी.सी. नाला एवं मेन पुलिया का निर्माण कार्य।	14630239	275.00		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
26	वार्ड नं0 52 में आर0जी0 डिग्री कॉलिज के पीछे अमित चाट वाले के बराबर में क्षतिग्रस्त नाले का आर0सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	2305165	150		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
27	दिल्ली रोड स्थित नगर निगम के निर्माणधीन डिपो में टीन शेड, वेंशिंग सेन्टर, आदि का कार्य।	20000000			टोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली गाड़ियों के रख-रखाव हेतु डिपो का विस्तृतीकरण कराया जाना है, जिस हेतु उक्त धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
28	वार्ड 28 पश्चिम रिटानी में दिल्ली रोड पीर से लेकर जगपाल सैनी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	3224448	450		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
29	वार्ड 28 इन्दिरापुरम कालोनी में साउद के मकान से उमंग के मकान तक दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	8445565	560		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
30	ढवाई नगर में कमेला पुल से खत्ते तक नाले की दीवार का आर0सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	34875153	530		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
31	वार्ड 67 में नंदन सिनेमा से परशुराम द्वार होते हुए गणेश मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	11000000	1000		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
32	फतेहल्लपुर रोड पर 60 फुटा रोड पर पानी की टंकी के सामने अंसारी कब्रिस्तान के कोने से लेकर गली नं0 22 के सामने तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	16240615	800		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
33	स्वच्छ सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न शौचालयों की मरम्मत, डिवाईडर, ट्रिपल बिन आदि हेतु।	10000000			स्वच्छता सर्वेक्षण में शौचालयों की मरम्मत आदि हेतु तथा सर्वेक्षण में स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु उक्त धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Amrit

2

9

1

6/1/2020

34	वागपत रोड पर पूर्व सांसद श्री हरीशपाल की कोठी से टी0पी0 नगर थाने तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	9526321	550		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
35	नौचन्दी ग्राउण्ड में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन हेतु आर0सी0सी0 द्वारा पहुँच मार्ग का कार्य।	15000000	1200		कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर डोर-टू-डोर गाड़ियों के पहुँचने हेतु उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
36	कंकरखेड़ा पानी की टंकी से डिस्टलरी रोड तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	6058737	560		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है जिस कारण जलनिकासी बाधित होती है। स्थल पर जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
37	वार्ड 48 माधपुरम दिल्ली रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर आर0सी0सी0 बॉक्स क्लवर्ट का निर्माण कार्य।	5000000	37	3.5	उक्त पुलिया माधवपुरम क्षेत्र की जल निकासी का मुख्य स्रोत है पूर्व में निर्मित पुलिया पूर्णतः निष्क्रिय है। जिस हेतु वर्तमान जल निकासी सुचारु करने के उद्देश्य से नये नालों के निर्माण के साथ-साथ दिल्ली रोड पर बॉक्स क्लवर्ट का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
38	वार्ड 40 में जटौली में चीनू की दुकान से एन0एच0 58 तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	4434513	415		स्थल पर नाला क्षतिग्रस्त है तथा संकरा है। जिस कारण समुचित जलनिकासी नहीं हो पाती है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
39	गाँधी आश्रम चौराहे पर परशुराम द्वार नौचन्दी रोड से सिया राम मन्दिर गाँधी आश्रम के किनारे तक नाला एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	19500000	240	2x2	नौचन्दी क्षेत्र राजेन्द्र नगर, कैलाशपुरी आदि क्षेत्रों की जलनिकासी हेतु कार्य कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुस्वीकृति प्रदान की जाती है।
40	वार्ड 31 कंचनपुर घोपला में तालाब का सौन्दर्यकरण का कार्य	3500000			स्थल पर तालाब की खुदाई तथा पुर्नधार का कार्य कराया जाना है। साथ ही तालाबों के पुर्नधार हेतु भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गाईडलाईन्स के अनुसार कराया जाना आवश्यक है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कार्य कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
कुल योग		5217.06				

उपरोक्त तालिकानुसार मेरठ नगर में जलनिकासी सुचारु करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नाला निर्माण कार्य पर अंकन रु. 5217.23 लाख का व्यय सम्भावित है, जिसकी मा. समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्तावित कार्यों में अंकन रु. 50 लाख से अधिक के नालों की डी.पी.आर./डिजाईन कराते हुए तथा समस्त कार्यों के आगमन की जांच लोक निर्माण विभाग से एवं भुगतान से पूर्व कार्यों की मण्डलीय टी.ए.सी. से जांच कराये जाने के मा. समिति द्वारा निर्देश प्रदान किये गये। कार्यों में निविदा उपरान्त प्राप्त होने वाली बचत के सापेक्ष जनहित में विभिन्न कार्य कराये जायेंगे जिनकी कार्ययोजना निर्माण तथा क्रियान्वन का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ में निहित होगा। जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव सं. 3- स्वास्थ्य विभाग

क्र.सं.	कार्य का नाम	धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति	मा0 समिति का निर्णय/कथन
1	डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन हेतु ऐजन्सी के भुगतान के सम्बन्ध में।	1000.00 लाख	अवगत कराना है कि विगत बैठक दिनांक 22.09.2021 में उक्त कार्य के सफल संचालन हेतु अंकन रु. 15 करोड तथा	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Prat

a

9

1

60/1000

			दिनांक 27.09.2023 द्वारा अंकन रु. 20 करोड की स्वीकृति मा. समिति से प्राप्त की गयी थी। वर्तमान में उक्त धनराशि पूर्ण रूप से व्यय की जा चुकी है। डोर टू डोर के सफल संचालन हेतु उक्त धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक है। जिसकी स्वीकृति भी मा. समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	
2	मेरठ महानगर में उत्सर्जित होने वाले ताजे ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्लांट अधिष्ठापन का कार्य	1000.00 लाख	मेरठ महानगर में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु गांवडी में विवादरहित भूमि पर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा। जिसकी डी.पी. आर. आदि का परीक्षण कराकर निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जायेगा।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3	गौशाला विस्तार हेतु	300.00 लाख	महानगर क्षेत्र में प्रतिदिन गौवंशों के संरक्षण तथा गौशाला से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट को दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि आरक्षित की जानी आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
	कुल योग	2300.00		

इस प्रकार 15वें वित्त आयोग की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में उपलब्ध कुल धनराशि अंकन रु. 10187.07 लाख के सापेक्ष कुल अंकन रु. 11069.48 लाख के कुल 3 प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी। उपरोक्त समस्त प्रस्तावों में निविदा के उपरान्त आने वाली बचत के सापेक्ष आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाये जाने एवं क्रियान्वन का अधिकार नगर आयुक्त, मेरठ में निहित होगा जिसकी स्वीकृति भी मा0 समिति द्वारा प्रदान की गयी।

14वें वित्त आयोग

उपरोक्त के अतिरिक्त चलन प्रस्ताव दिनांक 03.02.2024 में 14वें वित्त आयोग में उपलब्ध धनराशि अंकन रु. 324.00 लाख में अंकन रु. 163.07 लाख की धनराशि पूर्व में 14वें वित्त आयोग की बैठकों में प्रगति पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आरक्षित करते हुए अवशेष धनराशि अंकन रु. 160.93 लाख से कार्ययोजना तथा क्रियान्वन का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ में किये जाने की मा. समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें संशोधन करते हुए मा. महापौर महोदय/अध्यक्ष, समिति 15वें वित्त आयोग के द्वारा मेरठ नगर में सेफ सिटी तथा जनहित में उक्त धनराशि को नगर की पथ प्रकाश व्यवस्था को सुचारु करने हेतु आरक्षित करने के निर्देश दिये गये, जिसकी स्वीकृति समिति के द्वारा प्रदान की गयी।

वायु गुणवत्ता सुधार मद

मेरठ नगर को वायु गुणवत्ता सुधार हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 08.01.2024 के कार्यवृत्त सं. Q16017/12/2019-CPA-Part(1) दिनांक 16.01.2024 के अनुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में अंकन रु. 8.29 करोड की धनराशि प्राप्त होनी है। जिसका पत्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यों की निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाये। वर्तमान में आपेक्षित धनराशि के सापेक्ष मेरठ नगर की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कें जिनसे धूल उत्सर्जित होती है के पुनः निर्माण तथा मरम्मत हेतु विभिन्न कार्य कराये जाने हैं जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्रम संख्या	वार्ड सं0	कार्य का नाम	आगणन जी0एस0टी0 सहित	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	अभियुक्ति	मा0 समिति का निर्णय/कथन
1	15	मेफेयर कालोनी के अन्दर श्री विनीत कुमार के पास वाली गली तक सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	4733289	280	7.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
2	69	लोहा मण्डी कबाडी बाजार में क्षतिग्रस्त सड़क नाली व पुलिया का सुधार व निर्माण एवं महेश्वरी वाली गली का निर्माण कार्य।	6105415	679	3.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

							निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।
69	ईश्वरपुरी में कमल स्वीटस से लेकर खल्ले तक व डा0 एस0सी0 गोयल से लेकर पप्पू रोलिंग शॉप तक नाली मरम्मत व सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	4382860	560	5.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
4	87 जाकिर कालोनी में जल निगम टंकी परिसर में मिटटी भराव, इन्टरलाकिंग टाईल्स कार्य।	3497146	26	58	स्थल कच्चा है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए परिसर में कार्य कराया जाना आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
5	65 खैरनगर में वैली बाजार चौराहे से खैरनगर चौराहे तक सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	4518882	607	5.00	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
6	42 पुरानी प्रेमपुरी में पीपल वाली गली का सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2591735			स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
7	35 श्रीराम पैलैस में गेट नं0 01 से गेट नं0 02 तक नाली मरम्मत तथा सी0 सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	13567944	730	10.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
8	59 जयेदवी नगर में गोल मन्दिर के पास शान्ता स्मारक इण्टर कॉलिज से विशाल हैयर ड्रेसर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	11453966	1000	5.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
9	78 वार्ड 78 में खन्दक बाजार में शिव मन्दिर से सुभाष बाजार होते हुए सी.ए.बी. स्कूल के सामने तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	3713692	1000	5.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।	
10	मेरठ नगर में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण हेतु 90 नग ई-रिक्शा का क्रय	22500000			वायु प्रदूषण में सुधार हेतु डीजल वाहनों के स्थान पर ई-वाहनों का	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इस	

Amrit

al


9


1


(Amrit)


						प्रयोग किया जायेगा। जिसके दृष्टिगत उक्त वाहनों का क्रय किया जाना आवश्यक है।	प्रतिबंध के साथ प्रदान जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।
11		मेरठ नगर में विभिन्न सैन्ट्रल वर्ज पर वृक्षारोपण तथा डिवाइडर सुदृढीकरण का कार्य	2500000			मेरठ नगर में स्थित विभिन्न सैन्ट्रल वर्ज पर उधानीकरण का कार्य करते हुए क्षतिग्रस्त डिवाइडर जिनसे धूल आदि के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं को सम्मिलित करते हुए कार्य कराया जायेगा।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इ प्रतिबंध के साथ प्रदान जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।
12	31	घोपला में लक्ष्मण हलवाई से जाटव शमशान तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	6421180	900	4.50	स्थल क्षतिग्रस्त है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सडक निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इ प्रतिबंध के साथ प्रदान जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।
13	8	नूरनगर में सुनील कौशिक से ईरा गार्डन कालोनी तक सडक पर इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य	5500000	60	5.00	सडक की साईड पटरी कच्ची है जिस कारण धूल के कण वायु में सम्मिलित होकर वायु गुणवत्ता खराब करते हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए सडक निर्माण कार्य आवश्यक है।	विभागीय आख्या अनुसार स्वीकृति इ प्रतिबंध के साथ प्रदान जाती है कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी।
		कुल योग-	914.86				


उपरोक्तानुसार वायु गुणवत्ता सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली धनराशि अंकन रु. 829.00 लाख के सापेक्ष उक्त तालिकानुसार अंकन रु. 914.86 लाख के प्रस्तावों की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की गयी कि धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित करने का कार्यवाही की जायेगी साथ ही निविदा उपरान्त बचत की धनराशि से कार्ययोजना निर्माण तथा क्रियान्वन नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ द्वारा कराया जायेगा। अस्तु उपरोक्तानुसार समस्त प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


नगर आयुक्त/सचिव
नगर निगम मेरठ


उपाध्यक्ष/सदस्य
मेरठ विकास प्राधिकरण


अधिक्षण अभियन्ता (नामित सदस्य)
लोक निर्माण विभाग


जिलाधिकारी/सदस्य
मेरठ


महापौर/अध्यक्ष
मेरठ